
某小区消防工程施工组织设计

工程简述

<一>工程概况

1  建设单位： 

2  工程名称: 

3  工程地点：

4  设计单位：

5  建筑设计特点：

<二>工程范围和目标

工程范围

本项工程的施工范围为：某楼及地库的消火栓系统、消防喷淋系统、排烟系统、消防报警系统的设备采购、管路的敷设、电气信号管线的安装、末端装置与消防控制机房的连接管线等。

工程目标

质量目标

保证消防验收一次合格通过，使施工安装各项达到优良标准。

工期目标

计划安装工期：***开工至***竣工，日历工期184天内；我公司将按建设单位要求的日期及时进场开工。

安全目标

安全生产、无重大伤亡事故。杜绝死亡，消灭重伤，轻伤平均负伤率低于1%，施工用电事故率小于1% 。

二、编制说明
<一>、编制依据

 由业主提供的招标文件和技术规范说明书；

 由业主提供的由苏州市建筑设计研究院有限责任公司设计的消防工程图纸；

 国家现行的质量检验评定标准与有关施工验收规范，以及苏州市建筑工程管理、环境保护等地方法规及规定。

<二>、编制目的

该施工组织设计是根据建设单位提供的工程招标文件及建筑平面图及系统图，现行的施工规范、苏州市有关文件编制，阐明了我司对该工程的施工组织总体部署、主要施工方法、技术措施、质量、工期、安全、文明施工的控制目标及保证措施。本组织设计作为指导施工的技术文件，供建设单位审查。我们将按工程招标文件要求和建设单位意见，对本组织设计作进一步的补充、修改和完善，作为下一步指导施工的技术性文件。

<三>、采用标准
《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 

《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50086-2001 

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50263-97 

《建筑给水、排水设计规范》 GBJ15-88 

《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235 

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 

《火灾自动报警系统施工验收规范》 GB50166-92 

《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50254-96 

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ301-88 

《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717 

《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-97 

《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90 

《汽车库、修车库、汽车停车场设计规范》 GB50067-97 

《系统接地的型式及安全技术要求》 GB14050-93

《民用建设电气设计规范》 JGJ/T16-92

三、施工准备工作计划

<一>现场准备

施工管理组织

由公司主管经理、项目经理、技术负责人、各专业主办施工员、预算员、质安员、材料管理员9人组成的领导班子进行施工管理。

劳动力组织
	工种
	焊工
	管工
	电工
	板金工
	辅助工

	人数(人)
	4
	28
	15
	10
	4


　　

本消防工程劳动力按前述施工网络进度安排陆续进现场施工。进场前作好公司、项目部两级技术交底和安全交底。在实际施工中，根据与其他专业作业衔接沟通情况，做出必要的调整。
施工设备需用计划

施工设备计划见附件1《主要施工机械设备需用计划表》。

施工现场水、电准备

水、电管线待建设单位指定水源电源后，引入施工现场，现场设主配电柜及分配电箱。现场临时用电实行“三相五线”制。

根据设备使用情况，要求临时用电负荷为100kw，要求解决生活用水和施工用水(包括供水、排水)。

施工机械及设备材料由项目部材料员组织，于开工前三日内陆续到位。

做好进场职工的培训教育工作即安全、质量、技术、文明，并熟悉施工现场的环境，尊重市区内的一切规章制度。

<二>技术准备

认真做好施工准备，创造良好的施工条件。

根据设计进行全面协调,为开展各项施工管理打下技术经济基础。

了解设计意图和蓝图情况，提出蓝图要求，迅速全面掌握设计情况。

认真制订施工规划，编制完善的施工大纲，施工顺序安排到位。

做好技术交底、安全交底，保证施工人员熟悉施工内容，安全施工。

根据已定的总工期和业主确定的进度计划，对施工条件、施工进度制订分项实施计划，并提出有力的措施，从计划管理上全面进行平衡协调，推行计划网络管理，做到目标明确，措施扎实，实施有效。

认真落实各项规章制度。

完善工程技术档案制度，对工程技术档案认真及时记录，并签字认可后归档。

本工程工期是先进的，造价是合理的，质量必须是优质的。据此，我们制定了施工、质量、技术、设备、物资、资料、安全治安、现场标准化等管理办法，并认真予以落实和执行。

四、项目管理机构的设置
为了加强工程的管理力量，我公司以经理部为基本班底，在公司范围内优化组合后，组成工程项目经理部。

根据本工程由多层住宅和地下车库二部分组成，且规模大的特点。项目部均配足相应的管理人员，组织一支精锐的施工队伍。

分公司副经理任工程总指挥，便于在公司范围内进度人、财、物的统一调度；项目经理全面主持工程的施工组织和管理；项目技术负责人负责工程的技术管理。项目经理部设各专业主办施工员、预算员、材料管理员、质安员等。

整个项目部以框架设立，并通过各职能部门逐级下延，直到班组。

在项目管理部内建立岗位责任制，做到职责明确，有章可循。建立目标责任制，制定进度分阶段目标、质量分部分项目标等。建立和完善一系列的的管理制度，如安全生产责任制、文明施工责任制、消防安全责任制等，做到制度齐全，责任到人，使整个施工过程始终处于完全受控状态。

各级管理的落脚点是作业班组。选派技术素质好的基本班组进场施工。项目经理部必须加强对班组的各项管理，做好宣传教育、技术交底、检查监督、经济奖罚等各项工作，提高班组的生产积极性。

 公司对本工程给予高度重视。每月一次对工程进行检查，从质量、进度、安全生产和文明施工诸方面对项目经理部进行考核。在公司范围内对劳动力、机械设备、周转材料进行平衡调配，保证满足本工程的施工需要。  

五、施工现场管理

<一>施工设备配置及管理

施工设备配置见附件1《主要施工机械设备需用计划表》。
施工设备管理

2.1设备材料购置：由工程管理部根据业务部下发的《工程项目交底》编写《材料、工具、设备需用计划表》，交于经营管理部购置。

2.2项目开工前,向公司经营管理部提出需用计划，根据现场进度填报相关设备。

2.3 联合公司经营管理部库管对进入施工现场的设备进行入场前试用，保证入场设备性能良好,不影响施工进度，不带来安全隐患。

2.4进库的设备要入库验收，对设备型号、数量进行核准。

现场设备要做好防火、防盗、防雨、防损坏。

<二>材料、构配件管理

材料投入计划

设备材料入库：由公司经营管理部对所购设备材料进行外观、数量、型号/规格进行检验，并入公司库房。

设备材料进场：由项目部从公司库房领用所需设备材料，由工程管理部质检员组织对其进行外观、数量、型号/规格进行检验核实，并入现场库房。

施工现场的材料管理

根据施工现场平面图布置规划，按材料各自属性，依据物资保管管理要求和现场条件，合理堆放材料，减少二次搬运，切合实际的堆料规划布置才能实现现场材料管理的总目标。

对材料的消耗建立健全各种台账，严格执行限额领料卡制度，实行材料节超奖罚制度，报准日报表，做到准确、可靠、真实的反映成本，把成本降到最低点。

把好进料这一关，严格认真的验收，杜绝次品、不合格品进入施工现场，要通过施工预算，根据施工进度，有计划的进料，不积压材料，减少资金占用。

凡班组使用的材料都必须遵循限额领料卡，各班组设专人领料，使人人领会材料使用的依据是限额领料卡。不得超用浪费，节奖超罚与个人直接挂钩。

抓好工程质量，但要节约材料，技术部门在施工班组施工前要做认真的技术交底，及时下达技术比例单，班组操作要严格执行，这样才能杜绝不合格产品的发生，才能杜绝返工浪费。全员行动是节约材料、降低成本的最佳途径。

六、施工技术方案

<一>施工前准备及施工总体安排：

1 施工前准备

1.1应熟悉图纸并进行图纸会审以及其他相关规范文件要求。了解

和明确该工程的安全、质量、进度、成本目标以及项目组织机构、材料设备、劳务人员、技术交底均准备就绪，合理按工期进度计划保质保量顺利完成。

2、施工总体安排
 整个消防工程施工要点主线为：

弱电系统：严格按工序流程进行施工即检查原预埋管线；水平自动报警、联动线路敷设；末端设备的安装；系统联动调试、公司消防系统自检、系统开通调试、自检、试运行。

设备系统：整体计划分施工区域段安装、施工、自检、互检，严格按工序流程进行施工既竖向管道安装、水平管道安装、分施工区域段试压、系统试压、系统开通调试、自检、试运行。

排烟系统：施工总准备、现场技术复核、管道、设备安装、系统开通调试、自检、试运行。

该三个系统同时组织施工，各工序与土建施工队进行穿插流水施工。

<二>消防供水系统施工技术方案

1.消防供水系统的安装工艺流程： 
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2.消防供水系统包括管道、消火栓、泵及其它阀门、消防箱及供水池等。

3.消火栓系统的施工方案

3.1消火栓箱体应有消防主管部门批准的制造许可证及合格证方可使用。

3.2消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把校阅安装好，栓阀开启应方便，箱门开启应灵活，安装完毕后应及时封上门，以防零件丢失。箱内有电控按钮时要注意与电气专业配合施工。箱体油漆损伤部位在竣工前应重新补油漆一遍。

3.3消火栓安装尺寸为阀门中心距地面为1.1m，阀门距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，栓口阀不应与门柜相碰。

3.4消火栓内的水带水枪应在交工前安装。水龙带卷实盘紧放在箱内，水枪要竖放在箱体内。

4.泵的安装：

消防泵类有给水泵、消防用自喷淋泵、消火栓泵等。安装时要注意以下几点：

4.1泵的开箱检查应符合下列要求：

a．按设备技术文件的规定核对泵型号、规格，清点泵的零件和部件应无缺损，管口保护物和堵盖完好。

b. 核对泵的主要安装尺寸,并应与设计相符。

4.2出厂时已装配，调整完善的部分不得随便拆卸。

4.3电机与泵连接时，一般应以泵的轴线为基准找正。

4.4泵出入管道应有各自的支架，泵不得直接承受管道的重量。

4.5泵出入口法兰严禁强行组对（尤其是管道泵，当法兰平等度不一致时，严禁强行组装）。

4.6管道与泵连接后，应复查泵的找正精度，当发现由于管道连接而引起偏差时，应调整管道。

4.7管道与泵连接后，不应在其上进行焊接或气割，当需焊、割时，应点焊后拆下管道进行焊接（或采取必要措施），防止焊渣、氧化铁进入泵内。

4.8消防水泵的安装：应符合《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定，消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表并宜安装检查和试水用的放水阀门，消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀，安装压力表时应加设缓冲装置，压力表和缓冲装置之间应安装旋塞，压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。吸水管上的控制阀不应采用蝶阀，直径不小于水泵吸水口直径。

4.9泵成排安装时其阀门手轮标高一致，配管排列整齐。

5.消防水箱和消防水池安装

5.1消防水池，水箱的溢流管，水管不得与生产或生活用水排水管径直接相连。

5.2管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时应加防水套管，对有振动的管道尚应加设柔性接头，进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的焊接应做防锈处理。

<三>消防自动喷水系统的施工技术方案

消防自喷水系统包括报警阀、水流指示器、水力警铃、压力开关、喷水支管、喷头、末端试水装置等。

1.自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其它设备材料进行现场检查。

1.1系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，并应具有出厂合格证。

1.2喷头、报警阀、压力开关、水流指示等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

1.3组件、管件进行现场外观检查合格。

1.4喷头的现场检验型号，规格符合设计要求，喷头的商标、型号公称动作温度制造厂等标志齐全，加工外观无缺陷。闭式喷头应进行密封性能试验，无渗漏，无损伤为合格，批量抽查1%试验压力3.0Mpa试验时间不少于3min。

1.5阀门及附件的现场检验：

阀门的型号、规格应符合设计要求，配件齐全不得有加工缺陷和机械损伤。报警阀应有商标、型号、规格标志，还应有水流方向的永久性标志。报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活无卡涩现象，阀体无异体堵塞。水力警铃转动灵活无阻滞现象。

1.6报警阀应逐个进行渗漏试验，试验压力为额定工作压力的2倍，试验时间为5min，阀瓣处无渗漏。

1.7压力开关，水流指示及水位，气压，阀门限位等自动监测装置应有铭牌、安全操作指示标志和产品说明书水流指示器，尚应有水流方向的永久性标志；安装前应逐个进行主要功能检查合格者方可使用。

2、管网及系统安装

2.1管网安装前、管子应校直，清除内部杂物。

2.2管网安装，根据图纸设计管路相应采用螺纹连接与卡箍连接。

2.3管螺纹连接时密封填料应均匀附在管道螺纹部份，拧紧螺纹时不得将填料挤入管内，连接后应将连接处外部清理干净，外露丝扣进行防腐处理。

2.4管道的焊接应符合现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范。

2.5管道支架、 吊架、防晃支架安装型式尺寸应符合设计要求，安装位置不应妨碍喷头的喷水效果，喷头与支架，吊架的距离不宜小于300mm，与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

2.6当管子的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个，管道改变方向时应增设防晃支架。防晃支架距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

2.7管道穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，或应高出楼面或地面50mm，套管与管道的间隙应采用阻燃材料填塞密实。

3.喷淋支管及喷淋头的安装。

3.1喷淋支管的安装应在系统试压冲洗合格，龙骨吊顶装完且根据吊顶板的标高来确定喷洒头预留口的坐标，使支管预留口做到位置准确。支管末端用管箍固定。管箍口与吊顶装修层齐平，拉线安装，支管

安装完后用丝堵拧紧准备试压。

3.2消防喷头的安装可按装修计划分段进行，消防喷淋系统管道试压冲洗合格后，装修即可封吊顶、安装喷洒头。

3.3喷头安装：喷头的安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时不得对喷头进行拆装，改动并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头的安装必须采用专用扳手，严禁扳拧喷头的边框。当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。

3.4湿式报警阀组的安装

湿式报警阀组安装应使前后管道应能顺利充满水，压力波动时水力警铃不应发生误报，管路上的过滤器应安装在延迟器前。

3.5其它组件安装

水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa

3.6水流指示器的安装应在管道冲洗合格后进行，应竖直安装在水平管道上侧，动作方向和水流方向一致，指示器的浆片，膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰察。

3.7末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。

4、自动喷淋灭火系统试压和冲洗 

管网安装完毕后应对其冲洗 并按设计要求进行强度试验、严密性试验。

4.1系统试压

系统试压前编制试压方案并经批准，对不能与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除，加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳。并作出明显标记，试压过程中刚出现泄漏应放空管网中的介质消除缺陷后重新再试。当系统设计压力小于等于1.0Mpa时，水压试验压力为设计工作压力的1.5倍，并不低于1.4Mpa，当系统工作压力大于1.0Mpa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。

水压强度试验的测试与应设在系统管网的最低点，缓慢升压达到试验压力后30min，目测管网应无泄漏和无变形，且压力降下大于0.05Mpa为合格，，填写水压试验记录。

4.2系统冲洗 

管网的冲洗应在试压合格后分段进行，冲洗顺序应先室外，后室内，先地下，后地上，室内部份的冲洗 应按配水干管配水管，配水 支管的顺序进行。

冲洗前应对系统的仪表采取保护措施，止回阀和报警阀等应拆除冲洗 结束后及时复位。

冲洗直径大于100mm的管道时应对焊缝，死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

冲洗合格及时填写冲洗记录。

4.3 严密性试验

    水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力为设计工作压力，稳压24h，应无泄漏。

<四>消防火灾自动报警系统的施工技术方案

火灾自动报警系统安装应在土建外装修及油漆活全部完成管线、导线预埋盒全部完成后进行，安装应符合GB50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》及设计要求。

1.自动报警系统安装流程

2.自动火灾报警系统及广播系统中，安设于地面及墙体内的管、盒，配合土建主体施工而进行，敷设于吊顶内的依照强电部分施工方法和顺序进行施工。敷设于电缆井道的应先埋支架，后装线槽，再敷缆线。敷设托盘的，其托盘安装应先敷设托盘支架，用金属膨胀螺栓固定支架，保证托盘水平。沿管走向的支架应先与风管前敷设。

3.消防系统导线敷设后，应对每回线的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻不应小于20兆欧。

4. 烟感火灾探测器安装的要求:

4.1烟感探测器的安装位置至相邻墙壁或梁边的水平距离不少于500mm。

4.2探测器在顶棚上宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾角不应大于45。,当倾角大于45。时,加底座校正。

4.3 在宽度小于3m的走廊式通道安装探测器时,应安在通道的中心。并且探测器的安装间距不应超过15m。

5.手动报警按钮的安装

5.1每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
5.2手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地高度宜为1.3-1.5m,或根据图纸设计，且应有明显的标志。
5.3手动报警按钮接线图：



其中：Z1、Z2：无极性信号二总线接线端子

K1、K2：无源常开输出端子

布线要求：根据图纸设计。
6.消防系统工作接地应用铜芯绝缘导线或电缆，不得利用镀锌扁铁或金属软管。

7.广播扬声器配合二次装修进行安装。烟、温感探测器在装修贴面后安装，区域报警、集中报警均在土建内装修、门窗完工后，安装调试。

<五>系统调试

1.调试前准备工作

1.1 资料、仪表、工具的准备和调试人员的组织

  准备好调试所需的施工图纸、资料、仪器和工具，组织安排好调试人员，分工清楚、责任明确。

1.2 调试前的全面检查工作

1.2.1按设计图纸和有关规范的布线要求，检查系统线路的每个回路。

1.2.2检查所有消防栓按钮、手动报警按钮、警铃和喇叭的安装接线是否符合要求，有没有损坏和丢失。

1.2.3检查每个回路的终端电阻是否已全部装上，电阻值是否正确。

1.2.4检查消防电源连接是否符合要求，供电情况是否稳定，电压是否达到要求。主电源和备用电源的容量是否符合要求，是否能自动切换。

1.2.5检查中继器和广播切换器的安装接线情况是否和图纸相符。

1.2.6检查所有水流指示器的安装是否妥当，水流方向是否正确。

1.2.7检查各种器件是否按要求留有备用件，型号和数量是否齐全和足够。

2.系统调试应具备的条件

2.1水池，水箱已储备设计要求的水量。

2.2系统供电正常。

2.3湿式喷水系统管网内已充满水、阀门无泄漏。

2.4自动报警系统处于工作状态

3.系统调试内容

3.1水源测试：核实水箱容积、设置高度；核实消防水泵接合器的数量和供水能力。

3.2消防水泵调试：启动消防水泵应在5min内投入正常运行。备用电源切换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行

3.3稳压泵调试：模拟设计启动条件，稳压泵应立即启动，当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行。

3.4报警阀调试：湿式报警阀调试时，在其试水处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力开关应接通电路报警，并应启动消防水泵。

3.5排水装置的调试

开启排水装置的主排水阀，应按系统的最大设计灭火水量作排水试验，并使压力达到稳定。

3.6 联动试验：

采用专用测试仪表对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。

4.系统调试程序














启动一只喷头或以0.94-1.5L/S的流量从末端试水装置处放水，水流指示器，压力开关，水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。

5.系统调试方法

5.1报警系统单机调试

5.1.1消防对讲电话试通

    开通消防对讲电话主机，逐层试通对讲电话。消防对讲电话开通后，个楼层与消防中心在调试期间能随时取得联系，直接对话。

5.1.2报警线路故障的检测

逐个打开控制面板的电源开关，检查面板受电是否正常，按下操作面板上的自动测试开关。将对本系统所有回路的探测器、中继器进行一次火警自测，自测结果及数据均通过内置打印机打出。故障的探测器、中继器的地址编号也将在控制面板上逐个显示出来，并有警报发出。调试人员可按故障的回路、探测器、中继器，检查其故障原因并及时进行处理，直至全部处于正常工作状态为止。

5.1.3探测器报警测试

对所有烟感探测器逐个用喷烟器进行吹烟试验，观察消防中心与其相对应的控制面板是否接到火警信号和预警报信号。对温感探测器逐个用喷火器灼烧其热敏元件，使其达到或超过报警温度，观察其对应的控制面板是否接到火警信号。

5.1.4手动报警按钮功能测试

对所有手动报警按钮逐个插入电话对讲机，测试其与控制面板间的联系情况，再用测试钥匙插入报警器按下按钮，观察与其对应的控制面板是否接到报警信号，警铃是否动作，确认其工作正常后，让报警按钮复位。

5.1.5消防报警按钮功能测试

用消防栓按钮配备的测试钥匙对所有报警按钮逐个接通其报警开关，观察与其对应的控制面板是否接到报警信号，警铃是否动作。

5.1.6水流指示器报警功能测试

逐层打开喷淋管的放水阀放水，看水流指示器是否动作，观察与其对应的控制面板是否接到报警信号，警铃是否动作。

5.1.7楼层显示屏功能测试

由控制面板输入有关模拟火警信号，检查各楼层显示面板的显示功能及声光报警功能。

5.1.8送风阀、排烟阀动作检测

通过控制面板逐个测试送风阀或排烟阀动作情况，并观察是否有反馈信号返回控制面板。

5.1.9消防紧急广播测试

开通消防广播台，逐层试通消防广播，并逐层将消防广播切换信号送至各层消防广播切换器，检查其切换动作是否正确可靠。再在开通背景音乐的情况下检测其切换动作。

5.1.10控制面板功能的检查

逐台对控制面板的以下功能进行检查和测试：测试自检功能；显示功能；开关功能；打印功能；探测器屏蔽功能；事件监测功能；存储功能；电源自动转换功能和备用电源的自动充电功能，电源的欠压和欠压报警功能。

5.2联动控制系统单机动作试验

开通联动控制台，并检查其受电等情况是否正常，再按以下各步骤进行：

5.2.1各楼层照明和各种动力总电源切断动作试验。对各层照明和各种动力控制箱，逐个由联动控制台发出切断电源信号，是否能切断各层总电源，观察是否有信号返回联动控制台。
5.2.2加压、排烟风机单机动作测试。对加压、排烟风机的控制箱逐台发出动作信号，观察其动作是否准确，有无信号返回消防中心。

5.2.3水泵启动测试。通过联动测试台上水泵的启动开关，分别让消防泵、喷淋泵（使用和备用）启动和运转，各种信号是否都能正确返回消防中心。

5.3 报警和联动控制系统功能的调试

5.3.1投入主电源，开动消防中心所有设备，利用模拟信号或手动装置对整个系统的各种报警和控制功能进行调试。

5.3.2探测器报警和联动功能测试。按照地址编号对烟感探测器逐个进行吹烟；对温感探测器逐个进行加温，模拟有火警发生。有关人员注意观察被测试的检测器所在楼层及其相邻层间的所有警铃是否都响铃报警，排烟阀是否都打开，送风阀是否都动作，新风设备是否都关闭，探测器所在楼层的显示面板是否有声光报警，并显示出被测试探测器的具体位置。

5.3.3手动按钮报警和联动功能测试。对所有手动报警按钮逐个用测试钥匙按下按钮，使其向消防中心报警，其情形应同上所述，并且消防广播播放有关信息，所有电梯返回首层。

5.3.4消防报警按钮和联动功能测试。对所有消防栓报警按钮逐个使其动作，其报警的情形同上所述，并且消防泵将启动。

5.3.5自动喷淋系统功能测试。逐层打开每层的喷淋放水阀,让该层的水流指示器动作,其情形同上所述，但启动的是喷淋泵而不是消防泵。

5.3.6利用备用电源，重复以上各项功能的测试。

<六>关键工序控制
1. 螺纹连接的施工方法

1.1管子宜采用机械切割，切割面不得有飞边、毛刺；管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定。

1.2当管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不得采用补芯；当需要采用补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个；公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

1.3螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹的部分；拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理干净。

2. 沟槽式管接头的施工方法

2.1选用的沟槽式管接头应符合国家现行标准《沟槽式管接头》CJ/T156-2001的要求。

2.2沟槽式管件连接时，其管材连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工；连接前应检查沟槽、孔洞尺寸和加工质量是否符合技术要求；沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损裂纹和脏物。

2.3橡胶密封圈应无破损和变形，涂润滑剂后卡装在钢管两端。

2.4沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓，两边应同时紧固，紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。

2.5机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙，各部位应均匀，然后再紧固到位。

2.6配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，应采用沟槽式管接头异径三通。

2.7埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头，埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应作防腐处理。

3. 焊接工艺的施工方法

3.1焊接属特殊过程，焊接过程应从以下几方面进行有效控制，才能获得高质量的焊接。

(1)人员要求：焊接件的焊接必须由考试合格取得证书的焊工进行操作。焊工所采用的焊接方法,所焊接材质位置应与焊工合格证项目对应，操作后在焊缝附近打上焊工代号钢印。

(2)焊接设备选用重要部件焊接时应选择技术数据与下列参数相同的焊机作焊接设备

	         型号     

技术数据
	BX1-300
	BX1-500
	ZX6+400
	ZXG-400
	AX7-400
	AX5-500

	额定焊接电流(A)
	300
	500
	400
	400
	400
	500

	电流调节范围(A)
	75-360
	115-680
	100-480
	40-480
	80-500
	60-600

	次级空载电压(V)
	75
	60
	71.5
	80
	60-90
	65-92

	额定工作电压(V)
	32
	40
	36
	36
	23-40
	25-40

	额定负载持续率(%)
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	额定输入容量(千伏安)
	24.3
	31
	14.4
	14.4
	14.4
	20

	用        途
	适用于中极焊接,使用焊条(3-6mm
	适用于厚板焊接使用(3-7mm焊条
	


3.2 焊前准备工作：

(1)焊前清理：焊前清理对焊接质量影响很大，母材表面有氧化皮、

油脂污物等，在焊接过程中易产生气孔和非金属夹杂物，而使接头塑性及抗腐蚀性显著下降。因此焊前必须对焊件表面进行清理。清理时可用砂轮、钢丝刷或用氧气烘烤清除焊接处表面污物和氧化皮等。

(2)焊条在使用前要保证干燥，焊条药皮不得开裂、剥落、偏心。

(3)焊接方法：手工电弧焊时，电弧的引燃方法有两种，划擦法和撞击法。

3.3焊接质量检验：焊接质量检验目的在于发现焊缝及热影响区的各种缺陷，以便作出相应处理。现根据材料性质、结构特点对焊后成品做外观检验。检验内容有烧穿、咬边、焊瘤、夹渣、未熔合、裂缝。

3.4质检员在检验中发现焊缝未达到焊接要求,应立即督促操作者找出原因，及时纠正,直到满足质量要求。并填写焊接工艺检验记录。

4. 隐蔽工程施工方法

4.1由于隐蔽工程受建筑内部装修的制约，要求在吊顶工作完成前对吊顶内所施工的报警管线、喷淋管网、消火栓管网进行严格的检查和验收，确保在以后的工程验收和使用功能方面不出问题，特做以下规定和要求。

4.2 准备阶段

(1)为了保证工程质量，首先应从原材料的采购方面加强管理和检验工作。

(2)项目部对原材料和产品进行严格的外观和性能检验和标识,当发现有不符合规定的原材料和产品应及时退货。

(3)项目部应向公司报培训计划，对特殊过程的施工人员进行培训并应持证上岗。

(4)项目部对工程施工的进场材料，应向业主或监理申请报验，经业主或监理确认合格方可进行施工。

5. 施工过程

5.1火灾自动报警系统的施工应严格按现行的消防工程及验收规范进行。

5.2线管的敷设应严格执行《作业指导书》(项目部)中1.2.3.2条的规定。

5.3布线应符合《作业指导书》(项目部)中1.2.4条的规定。

5.4自动喷淋灭火系统应按现行的消防工程施工及验收规范执行。

5.5喷水管网组装执行《作业指导书》中2.2.4条规定。

5.6喷水管网水压试验执行《作业指导书》中2.2.5条规定。 

5.7过程中应严格执行《程序文件》中的“三检”，并做好记录。

5.8在“三检”确认后还应申报业主或监理进行隐蔽工程的检查和验收，并做好记录。

5.9隐蔽验收合格后应及时办理中间交工验收和工序移交，确保日后的可追溯性。

<七>施工各阶段检验、试验

设备材料购置：由工程管理部根据业务部下发的《工程项目交底》编写《材料、工具、设备需用计划表》，交于经营管理部购置。

设备材料入库：由公司经营管理部对所购设备材料进行外观、数量、型号/规格进行检验，并入公司库房。

设备材料进场：由项目部从公司库房领用所需设备材料，由工程管理部质检员组织对其进行外观、数量、型号/规格进行检验核实，并入现场库房。

施工过程中检验、试验

火灾自动报警系统：由工程管理部质检员组织对敷设的线路进行摇测，对设备进行外观进行检查(观察其是否牢固、美观)，对设备的接线进行检查(有无错接)，并认真填写相关质量记录。

消火栓灭火系统：由工程管理部质检员组织对已安装好设备进行外观检查(观察其是否牢固、美观)，对已安装好的管网进行水压、气压试验，并认真填写相关质量记录。

自动水喷淋系统：由工程管理部质检员对已安装好的设备进行外观检查(观察其是否牢固、美观)，对已安装好的管网进行水压、气压试验，然后对所装喷头进行外观检查，并认真填写相关质量记录。

防排烟系统：由项目部质检员对已安装好的设备进行外观检查(观察其是否牢固、美观)，对已安装好的风机和风阀进行功能测试，并认真填写相关质量记录。

施工过程中应填写的质量记录:《工程概况》、《开工报告》、《材料入场审报表》(《工程材料报验单》)、《工程内检记录》、《隐蔽工程记录》、《阀门强度和严密性试验记录》、《管道冲洗记录》、《绝缘电阻摇测记录》、《管道设备强度严密性试验记录》、《调试报告》、《系统工程自检记录》、《工程交接单》、《竣工报告》。

<八>、消防工程验收和服务　

公司对消防工程的系统自检

在工程管理部完成系统工程的施工和联动调试检验合格后，由公司工程技术部组织项目部、售后服务部、工程管理部质检人员按消防验收程序进行工程自检，评议，合格后再报建设单位申请消防验收。

消防工程各系统联合试运行

自检合格在正式申报消防验收前按有关要求进行消防系统运行，时间不少于120小时。试运行过程中要安排值班人员、检修人员；做好试运行记录。处理好有关技术问题，并与其它施工方作好协调配合工作。

试运行完毕后，汇总整理全部施工资料、质量表格等，并装订成册编制目录,做到文字明确、格式规范、数据核实、符合规定。

试运行经公司副总经理、总工程师组织有关部门联合检查确认合格后，方可报建设单位申请正式消防验收。

消防工程验收

经120小时试运行合格，一切质量隐患进一步排除后，仍由公司主管副总经理、总工程师组织有关人员配合消防局进行工程总体验收，协助建设单位确保总体消防验收一次通过。

项目协助工作

协助建设单位组织好相关单位配合消防部门作好工程验收工作。

我公司作为消防专业安装公司，有责任配合、协助建设单位(甲方)作好工程的消防总体验收。协助甲方作好申报验收资料汇总。

协调各施工单位配合沟通，作好咨询和服务。

协助甲方检查相关专业安装质量，作好工序交接。

配合甲方作好与消防检测部门、消防验收部门的联系、沟通、协调工作。确保消防验收顺利进行。

诚实守信、始终兑现服务目标承诺。

七、成品保护及与总包及各专业单位

的配合施工措施

〈一〉施工现场成品保护措施
1、项目经理部在施工现场要严格执行甲方单位的成品保护制度，接受管理，设立专门人员在施工现场进行检查制度、设备进出场制度等。

2、在项目内部管理上加强保卫工作，对施工人员进行安全教育的同时进行安全防范和遵纪守法的教育.
3、坚决严禁和杜绝偷盗、破坏施工成品的等违法行为。一旦发现，根据情节严肃处理，直至依法追究其刑事责任。

4、非施工人员未经允许不得进入施工现场。对于携带施工机具、材料离开工地的人员，须经项目经理部开具书面证明。

6、值班人员将放行证明按日、按顺序登记记录,向项目经理部报告。

5、整个施工期间，现场施工成品或半成品、设备、材料等设专人
值守。
〈二〉施工中与总包及各专业单位的配合措施

我们将与总包及各专业单位合作互利，为建设本工程而共同努力，是我们的缘分，也是我们的荣幸。在服从业主及总包统一管理的前提下，我公司将全力协助总包及各专业单位的施工。

在业主及总包组织协调下，有关各方协商一致，共同制订作业计划，确定工序转换交节点、交接时间,以文件形式约定，严格按计划实施。

定期参加每周的由总包方组织的施工生产例会，积极响应会上业主、监理、总包单位所提出的各质量、工期、进度及协调性的要求。施工配合问题除在生产例会上提出外，应以“工作联系单”的形式在会下递交，详细将需配合的部位及重要事项交待清楚。

为其它专业单位创造施工条件，提供需要的作业面、场地，如他们临时急需，可提供施工机械、工器具、材料和劳动力支援。

向总包及其它专业单位移交的先导工程或条件工程必须确保质量合格并附带提供有关图纸、施工记录，到现场办理移交手续。施工中认真保护总包及其它专业单位的施工产品。

要在较短时间内保质保量完成任务，合理安排工程各工序交叉施工显得尤为重要。保证各专业劳动力有工作面，能进行流水作业，减少相互干扰影响。

各专业工程的施工进度计划，应根据总进度计划的要求，合理安排施工顺序和施工方法，确定施工工艺的起点和终点，以保证施工进度的连续性和均衡性。

各专业劳动力需用量和工程技术人员的搭配，应根据各施工阶段工程量的大小、施工作业难易程度、作业时间长短进行安排，做到各专业均衡兼顾、流水作业，防止人员数量大起大落及相互干扰影响。

在施工准备阶段采用三维立体绘图软件对各专业系统的管道、支架进行综合布置，明确避让部位和交叉节点，用立面图和平面图予以确认，然后采用综合支架。

八、施工进度计划
〈一〉施工流程图

我公司将严格按照施工流程图施工，确保工程质量。
〈二〉劳动力安排计划

本公司计划工期184天(日历天数)。以上分部分项工程施工计划为穿插施工、分区作业、各专业协同施工。

自动喷淋系统(含水泵接合器)

喷淋管网预制、安装20天，劳动力10人。

立管制作、安装15天，劳动力7人。

水平管网制作安装、试压50天，劳动力7人。

水泵房设备、末端设备安装30天，劳动力10人。

系统试压实验及系统调试10天，劳动力6人。

室内消火栓系统(含水泵接合器)

消火栓管网预制、安装40天，劳动力7人。

环管制作、安装7天，劳动力5人。

管网制作、安装10天，劳动力7人。

水泵接合器、消火栓箱安装15天，劳动力11人。

系统试压5天，劳动力6人。

系统调试10天，劳动力4人。

自动报警及联动控制系统

报警系统管线敷设、疏通30天，劳动力7人。

报警系统穿线30天，劳动力10人。

立井线路线管敷设10天，劳动力7人。

摇测检查5天，劳动力6人。

值班室、末端设备安装20天，劳动力11人。

系统调试7天，劳动力6人。

防排烟系统及联动系统

1.4.1  管道制作、安装30天，劳动力10人。

1.4.2 防排烟阀、风机安装测试30天，劳动力4人。

1.4.3  系统调试10天，劳动力4人。

总系统自检10天，劳动力10人。

竣工验收4天。

<三>施工进度计划表（见附页）

九、施工进度保证体系和进度保证措施
〈一〉施工进度保证体系

	公司经理

	项目经理


　

	技术员
	
	质检员
	
	安全员
	
	施工员
	
	材料员
	
	资料员

	技术负责人


〈二〉进度保证措施

1 分段目标控制

1.1检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统：工程项目的施工进度计划，应当首先检查是否协调一致，计划目标是否层层分解，互相衔接，组成一个计划实施的保证体系，以施工任务书的方式下达施工队以保证实施。

1.2层层签订承包或下达施工任务书：工程项目经理、施工队和作业班组之间分别签订承包合同，按计划目标明确规定合同工期、相互承担的经济责任、权限和利益，或者采用下达施工任务书，将作业下达到施工班组，明确具体施工任务，技术措施，质量要求等内容，使施工班组必须保证按作业计划时间完成规定的任务。

1.3计划全面交底，发动群众实施计划：施工进度计划的实施是全体工作人员的共同的行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成群众的自觉行动，充分发动群众，发挥群众的干劲和创造精神。

1.4严格控制系统试压、设备安装、线路摇测等主要施工分段目标的完成时间，以保证整体消防工程的进度按计划完成。

2 进度管理办法

2.1编制月作业计划：为了实施施工进度计划，将规定的任务结合现场施工条件，如施工场地的情况、劳动力机械等资源条件和施工的实际进度，在施工开始前和过程中不断地编制本旬的作业计划，这是使施工计划更具体、切合实际和可行。

2.2签发施工任务书：编制好旬作业计划以后，将每项具体任务通过签发施工任务书的方式使其进一步落实。施工班组必须保证指令任务的完成。它是计划和实施的纽带。

2.3制订工地现场施工进度控制的管理办法，建立工地现场的奖罚办法，充分调动施工人员的劳动积极性。

3 实施方案

3.1施工进度计划管理措施

3.1.1为确保消防工程按建设单位要求工期交工，公司将全力以赴在确保质量、安全的前提下按期交工。公司保证将业主要求的工期作为我公司的计划工期。

3.1.2做好施工中的协调工作：施工中的协调是组织施工中各阶段、环节、专业和工种的互相配合、保证进度的指挥核心。协调工作是使施工进度计划实施顺利进行的重要手段。其主要任务是掌握计划实施情况，协调各方面关系，采取措施，排出各种矛盾，加强各薄弱环节，实现动态平衡，保证完成作业计划和实现进度目标。

3.1.3跟踪检查施工实际进度：一般检查的时间间隔与施工上的类型、规模、施工条件和对进度执行要求程度有关。通常可以确定每旬进行一次。

3.1.4整理统计检查数据：收集到的施工项目实际进度数据，要进行必要的整理、按计划控制的工作进行统计，形成与计划进度具有可比性的数据，相同的量纲和形象进度。

3.1.5对比实际进度与计划进度：将收集的资料整理和统计成具有与计划进度可比性的数据后，用施工项目实际进度与计划进度的比较方法进行比较。通常用的比较方法有：横道图比较法、S型曲线比较法和“香蕉”型曲线比较法、前锋线比较法和列表比较法等。

3.1.6施工项目进度的检查结果：施工项目进度检查的结果，按照检查报告制度的规定，形成进度控制报告向有关主管人员和部门汇报。

3.2 施工进度计划技术措施

3.2.1充分做好施工前期准备工作。首先做好图纸会审，技术措施编制，特殊工种技术培训工作，搞好设备、人员、材料准备等基础工作，按期开工。

3.2.2根据该工程特点，我公司决定在公司内抽调技术素质好，施工经验丰富的人员及配备性能良好的施工机具设备，组成消防工艺施工、电气施工的专业施工队伍，并流水作业，提高工效。

3.2.3采用新工艺、新技术，求得最高质量，最快速度，最好效益，提前完成任务。

3.2.4工艺管道采用提前制作，组对好，计划精确，以提高工程质量和工作效率，加快整体工程进度。

3.2.5加强项目管理，合理制定经济政策，对各班组按照“安全、工期、质量、成本”四项指标进行考核，做到政策兑现，充分调动队伍的积极性。

3.3施工进度计划组织措施　

3.3.1公司将在施工现场设立好基地，便于材料堆放、制作、加工、组对，做好进入现场的施工前准备工作。

3.3.2所有涉及消防工程的预留、预埋，我公司保证在进场前组织小分队与其他施工单位配合，在认真核对图纸并考虑交叉工种的需要的情况下认真进行，并做好隐蔽工程记录以及绘制详尽的预埋、预留图，编入竣工资料留交业主单位。

3.3.3本工程按业主要求的时间开/竣工，我公司将以业主的要求工期作为施工的计划工期。

3.3.4工期安排，考虑到甲方尽快投入使用，尽早产生效益，作了最紧凑的安排，在实际施工中将根据其它专业施工与消防工程互相衔接的工作的影响情况做出合理调整。我公司将据此实际情况和甲方要求的具体交工时间，与各专业施工单位作好协调，作好施工安排，以满足甲方的工期要求。

十、质量管理体系及质量保证措施

〈一〉质量管理体系及控制目标

	政府质量监督


质量管理体系


	业主及监理工程师

	公司经理总工


　

	工程技术部
	
	经营管理部
	
	市场部
	
	售后服务部
	
	工程管理部


	工 程 项 目 部


	技术员
	质检员
	材料员
	安全员
	计划员
	文明施工员


控制目标

工程质量目标是消防部门一次性验收合格。

配合单项工程创优，消防工程(部分)工程质量满足优良要求。作为通过T19001-2000国际质量管理认证的消防企业。我们的质量方针是“坚持质量第一，塑造精品工程，实现持续改进，确保顾客满意”。

〈二〉质量保证措施

1.施工过程质量控制：

施工质量控制的重点是施工过程的控制，施工过程是否规范将直接影响工程的质量，故施工过程必须始终受控。

1.1消防工程施工过程质量控制流程：


注：施工准备包括质量计划、人员、机具、检验、测量和试验设备、物资、质量、技术文件过程前准备。过程质量监控与验证是指：目检、专检(抽检)、隐蔽工程检查、交接检、分项、分部质量评定。

1.2施工过程分类及控制要点：

为了便于有效的控制施工过程的质量，根据安装工程施工的性质和特点，将施工过程划分为：一般过程、关键过程、特殊过程。

1.2.1一般过程的控制：

(1)一般过程指操作工艺简单的过程，其分项工程包括：一般设备和管道的拆除工程；一般设备和管道的安装工程；中小型结构拆除和安装工程及防腐工程等。

(2)一般过程受控的条件：按计划配备合格的施工人员、满足施工要求的机械设备、检定合格的计量器具和试验设备、验证合格的材料、有效的施工文件、合适的操作环境。

(3)此类工程的施工由工程项目施工技术人员提供必备的施工文件。进行详细的分项工程技术交底；作业人员按图纸、规范、标准的要求操作。在过程操作及其质量控制中，作业人员要坚持开展“三工序”活动，即“检查上道工序、俣证本工序、服务下道工序”，使过程始终处于受控状态。

(4)过程试验由施工技术人员按《检验和试验程序》组织进行，班组设兼职质检员,负责班组质量自检和自检资料的填写、整理工作,班组的每个操作者对自己的工程质量随时进行自检,工序交接坚持互检,合

格后才能进行下道工序的施工。

专检由质检员负责，质检员根据施工现场的进度做好工序跟踪控制的专职检查并及时做好记录。对查出的质量问题如实填写“整改通知单”，通知有关人员限期整改。

隐蔽工程检查是在班组自检的基础上，由施工员填写隐蔽工程检查记录，通知质检部门和业主代表共同检查并签字认可后，方可隐蔽。

不同专业工种之间的过程交接由项目技术负责人组织质检员，相关施工单位的技术人员及有关人员参加，进行检查验收，交付方出具中间交接资料接收方复查认可后，办理中间交接手续。装饰同安装之间的交接由工程项目经理部组织双方有关人员进行中间交接办理中间交接手续。

1.3工程质量验评：

分项、分部工程完成后，由施工技术员进行分项、分部工程质量预检并填写分项、分部质量检验评定表，由项目经理组织评定，由质检部门核定质量等级。

1.3.1   关键过程控制：

(1)关键过程指对安装工程的功能起决定性作用的过程，本工程下列设备的安装是关键过程：各类消防水泵。

(2) 关键过程的文件控制按《文件和资料控制程序执行》，其分项施工时，除向作业人员提供施工图纸、规范和标准等技术文件外，还需专门的工艺文件或作业指导书，明确施工方法、程序、检测手段、监督文件的执行。

(3)施工过程中由项目经理部设备员(兼职)负责施工机械设备管理，并实施设备的维护和保养，以保持工作能力。

(4)施工技术人员根据安装施工过程对环境条件的要求，对工作环境提出具体要求。例如设备解体安装时对环境的温度、防水、防尘的要求。施工技术人员应提出书面要求，经项目技术负责人批准后实施,质检员监督检查,以对环境的控制来满足施工过程的要求。

(5)关键过程施工应具备的条件、试验、监督与验证与一般过程控制相同。

1.3.2   特殊过程控制：

(1)特殊过程即过程的结果不能通过其后的检验和试验完全验证的过程。根据本工程施工现状，焊接为特殊过程。

(2) 作业前项目技术负责人组织各专业施工技术人员和质检员对作业人员资格、工艺措施、设备状态等进行认可，并做好记录。

(3)项目技术负责人和施工技术人员要指导、监督从事特殊项目的作业人员按工艺文件或作业指导书的要求施工，发现问题，要分析原因，制订相应措施后方可继续施工。

(4)其它要求按关键过程控制的条款执行。

1.4  不合格品的控制及纠正和预防措施：

1.4.1  为控制不合格品必须严格执行公司颁发的《不合格品的控制程序》，程序中明确规定了不合格品的标志、记录、评价、隔离和处理，并由质检部门监督执行以防止不合格产品转入下道工序，给工程质量带来隐患。对不合格的标志、记录和隔离由项目经理部和有关职能部门去完成，以防止在没做好适当处置前继续使用。

不合格产品的评审和处置按《不合格产品控制程度》办理。根据不合格产品造成的原因、责任、性质和后果的不同，分别由项目技术负责人或主任工程师组织技术、工程、质监和物资等相关部门和人员参加，评审结论报上级或业主备案或审批。

不合格品的处置方法主要有：由于材料、部件和设备造成的，采用返修或调换的办法进行处置；属于施工质量造成的采用返工或拆除重做的办法进行处置。

1.4.2  不合格品的纠正和预防措施按《纠正和预防措施控制程度》执行。

(1)对业主、监理、设计、或政府有关部门提出的质量问题，要及时进行处理。

(2)对施工过程中检查出现的问题或不合格报告，按“三不放过”的原则处理，并记录检查纠正结果。

(3)项目技术负责人组织有关人员查明不合格品产生的原因，判定不合格品的严重程度，制订措施。各专业施工技术人员负责组织实施，并记录纠正结果，质量检查员跟踪检查，验证实施效果。

(4)预防措施由各级技术负责人组织工程、技术、质监和工程项目经理部相关部门和人员共同制订，并上报一级技术负责人批准，由项目经理部组织实施。

在制订预防措施时要定期征求业主及监理意见，召开质量分析会，及时收集合理化建议等信息，以发现、分析并消除影响工程质量的潜在原因。

质量监督部门要及时检查预防措施的实施情况并评价、记录实施效果。

1.5  检验和试验：

1.5.1检验和试验按《检验和试验程度》执行其中包括进货检验和试验、过程检验和实施、最终检验和试验。

1.5.2进货检验和试验由项目经理部和物资部门负责，必须对进入现场的原材料、设备进行检验和试验，保证不合格的原材料不投入使用。

1.5.3过程检验和试验由项目技术负责人负责，项目经理部在组织施工时应设置检验控制点并执行“自检、专检、交接检”制度。

1.5.4最终检验和试验在上述二个检验和试验基础上进行，由项目经理部组织自检、自评；公司主任工程师组织验收；最后由业主组织验收，合格后方可办理交工手续。

1.6工程验收：

1.6.1  验收：在所有工程完成后由业主组织监理、承包人、设计工程师和质量监督部门对所有完成的工程进行检验，承包方提供验收测试所需的设备、仪器、材料、工具、人员和其它方面的服务。

1.6.2  承包人按《竣工工程技术资料管理规定》及有关规定进行竣工资料的整理，并绘制竣工图纸上交监理和业主。

1.6.3  竣工验收由业主主持，工程竣工交验后由监理进行工程质量竣工等级核定，并签发《工程质量竣工证书》。

1.6.4  竣工时需具备下列工程资料：

1、开工报告；

2、图纸会审记录；

3、技术变更联系单；

4、技术交底记录；

5、分项工程质量自检表；

6、设备开箱记录；

7、管道压力测试记录；

8、管道冲洗记录；

9、设备运行记录；

10、隐藏工程验收记录；

11、分项工程验收记录；

12、竣工验收单；

13、竣工图；

14、施工日记；

15、消防工程竣工资料(按消防支队表格填写单独成册，呈报消防支队)。

十一、文明施工的技术组织措施
、组织管理措施：

健全管理组织，以项目经理为组长，以管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织，接受总承包单位的监督检查，做好本单位的文明施工，健全管理制度，班组及其他人员一律责任到人，检查制度，采取综合检查与专业检查相结合，定期检查与随时抽查相结合，集体检查与个人检查相结合等方法，班组实行自检、互检、交接检制度，做到自产自清、日产日清、工完场清标准管理。

    奖惩制度：制定奖罚细则，坚持奖罚兑现。

  〈二〉、 现场管理措施：

    开展安全文明施工活动，整理、整顿、清扫、清洁、素养。

    把施工现场不需要和不合理的人、事、物及时处理，科学合理地安排布置，使人才合理使用物品合理定置，实现人、物、场所在空间上的最佳结合，从而达到科学施工、文明安全生产。

    对施工现场的设备、场地、物品维护打扫，保持现场环境卫生、干净、无污染，使设备运转正常。

    注意精神文明、礼貌待人，在现场不大声喧哗、不聚众打架、斗殴、汹酒、赌博、不看黄色书刊录像、不随地大小便、不凌空抛洒垃圾与物品等。

    努力提高施工现场全体职工的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯，不断提高施工现场的安全文明施工水平。

 合理定置把施工期间所需要的物在空间上合理布置，实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合，使施工现场程序化、标准化、规范化、体现文明施工水平。

十二、工程的特点和难点分析及解决措施

〈一〉工程的特点和难点分析

1.1该工程特点和难点之一是：该工程为新建工程，依据工程性质本高层工程为二类防火工程，顾该消防安装工程技术含量高、工作量大、涉及面广，它几乎包括了当代所有的有关消防方面的最先进的技术。

1.2该工程工程量大、工期短，所以对施工队伍在关键时刻保质保量完成任务的能力要求较高。

1.3该工程的施工要求施工人员必须具备一定的专业知识。

1.4由于该工程消防工程包括了当代所有的有关消防方面最先进的技术，所以联动调试难度大技术要求较高。

1.5鉴于工程技术难度，这对于施工单位与其它专业单位的协调工作难度也增加。

〈二〉解决措施

2.1关于技术难度问题

2.1.1成立技术难度攻关组，由公司总工程师任组长，调集公司内各有关工种的最好的技术人员，聘请设计院、消防产品生产厂家的有关技术人员任顾问，随时解决工程施工中出现的技术问题。

2.1.2  组织工程管理人员及主要施工人员到类似已完工的工程去参观学习，并和其工程部内的技术人员请教并一起探讨有关技术问题，到有关的消防产品的生产厂家去参观学习，请厂里的技术人员上课讲解其产品的性能及安装调试技术，取它山之石，补己之短。

2.2 关于工作量大、难度大的问题。

2.2.1组织保证措施

(1)建立精干、高效的项目管理班子。管理班子机构健全，人员稳定，管理岗位落实到人，事事有人管、互相协调，支持配合、管理人员与职工同甘共苦，使整个项目部具有强大的战斗力。

(2)本工程采用项目法管理体制，实行项目经理责任制，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、监督五项职能，并在公司系统内选派能打硬仗的，并施工过类似工程的施工队伍组成作业队，承担本工程任务。

(3)根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。

(4) 成立目标工期领导小组，由项目经理任组长，各职能人员、班组负责人组成，实行工期目标管理，对工程分段制定目标，分解落实到班组。

(5) 实行弹性的工作时间，主导工序、工种安排加班加点，各工种互相配合，每周召开一次现场协调会，及时解决施工中碰到的各种问题，确保施工顺利进行。

(6)安排充足的管理人员和一线工人，采用先进施工工艺，提高工作效率。

(7)严格按照进度计划执行,对整个施工过程实行动态管理。

2.2.2 技术保证措施

(1)认真熟悉建设文件，掌握设计要求，根据工程进度计划合理安排工序，施工员、质量员现场跟踪，边检查边验收。关键工序自检后，提前48小时与建设单位及监理单位约定验收时间，减少中间环节。

(2) 编制科学合理的施工方案，拟出各单位工程所需的施工机械，主要材料及配件需要量，做到早计划、早退场，确保各分部工程准点开工。

(3)积极采用新工艺、新技术、新材料，提高常规施工速度。

(4)以工程总体进度网络为纲，编制各施工阶段详细的实施计划，包括季度、月度、旬度及周计划，明确每一工序绝对施工时间要求，据此向作业队、班组下达施工任务。

(5)采用网络计划技术，合理安排搭接及交叉施工，实行计划管理电脑化。如遇特殊情况，关键工序及关键线路进度计划受到影响，必须及时调整进度计划，确保完成预定施工目标，按时全面竣工。

2.2.3  计划保证措施

(1)采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划对施工进度计划的控制与管理。在施工生产中抓住主导工序、找关键矛盾，组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动组织调动和协调工作，确保工期进度计划的实现。

(2)倒排施工进度计划、编制总网络进度计划及各子项网络进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，每月工作计划必在24日前完成，以确保计划落实。

2.2.4  材料、设备及资金保证措施

(1)积极落实材料货源及制定采购计划,确保工程对材料的需求。

(2)现场建立临时仓库，防止灾害天气供货困难，保证工程正常施工。

(3)公司对项目提供充足的启动资金，确保工程按期开工，施工过程中，工程进度款专用，确保本工程的资金供应。

2.2.5经济手段保证措施

实行合理的工期目标奖罚制度。整个工程层层实行项目内工期保证制，签订保证合同，引入竞争机制，实行内部重奖重罚制度，严格执行奖惩兑现，以经济手段保工期。

2.3关于配合各专业单位协调措施

2.3.1我们与其它专业单位是合作互利的关系，在监理单位组织协调下，有关各方协商一致，共同制订作业计划，确定工序转换交节点、交接时间，以文件形式约定，严格按计划实施。

2.3.2为其它专业单位创造施工条件，提供需要的作业面、场地，如他们临时急需,可提供施工机械、工器具、材料和劳动力支援。

2.3.3向其它专业单位移交的先导工程或条件工程必须确保质量合格并附带提供有关图纸、施工记录，到现场办理移交手续。施工中认真保护其它专业单位的施工产品。

2.3.4要在较短时间内保质保量完成任务，合理安排工程各工序交叉施工显得尤为重要。保证各专业劳动力有工作面，能进行流水作业，减少相互干扰影响。

(1)各专业工程的施工进度计划，应根据总进度计划的要求，合理安排施工顺序和施工方法，确定施工工艺的起点和终点，以保证施工进度的连续性和均衡性。

(2)各专业劳动力需用量和工程技术人员的搭配，应根据各施工阶段工程量的大小、施工作业难易程度、作业时间长短进行安排，做到各专业均衡兼顾、流水作业，防止人员数量大起大落及相互干扰影响。

(3)在施工准备阶段采用三维立体绘图软件对各专业系统的管道、支架进行综合布置，明确避让部位和交叉节点，用立面图和平面图予以确认，然后采用综合支架。

2.3.5  对现场设计代表的配合承诺

(1)坚持按设计施工，对设计图纸理解不清时，主动请教设计代表。无设计变更手续，不擅自改变设计。

(2) 对经常性的设计变更或设计中表达不明和某些失误疏漏，要给予理解。但对图纸与现场情况不符及设计中有错漏碰缺的问题时要以对工程负责的态度及时向设计代表提出。

(3)设计不明及设计有可商榷之处，我们提出建议和解决方法。有必要时，提出两种以上可选择方案，供设计参考。

(4)设计代表到现场调查、测绘和处理问题,我们主动配合,提供工具、仪器方便,设计代表进入危险性较大场所,我们主动提醒和交待安全注意事项,必要时采取专门安全防护措施,保证设计代表人身安全。

2.3.6 监理代表的配合承诺

(1)无条件服从监理代表在施工全过程的监督管理。

(2)为监理代表提供需要监督检查的工程实体和文件资料。

(3)重要质量点的检查、隐蔽工程覆盖前的检验，应提前二天通知监理代表。

(4)应主动配合监理代表现场的监督检查活动，并提供各种方便。

(5)对监理代表提出的监检意见，要及时落实整改。

(6)按月向监理代表报送进度、质量报表及其他规定的报表。

2.3.7关于系统调试问题

(1)建立以项目经理为组长，技术负责人、生产厂家的技术人员、各专业施工班组骨干，组成技术力量雄厚的调试班组来负责这一调试任务。

(2)高质量地做好消防工程的每个分部工程，并在总调试前先验测每一个分部的技术参数，使其完全达到所需的质量目标，确保总体调试顺利完成。

十三、保修方案

〈一〉工程保修、保养的承诺
1.1   保修项目内容及范围

本公司承担此工程施工范围内的所有项目。

1.2   保修期限 

1.2.1  质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
1.2.2   根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，以合同条款为准，约定的质量保修期为 2年。

1.3  保修责任 

1.3.1  按法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付业主使用的工程在保修期内承担完全质量保修责任。并在工程竣工前，与业主签订《工程质量保修书》。 

1.3.2  在保修期内，保修期内出现的任何质量问题，我公司保证做到随叫随到，在 24小时内赶至现场，及时妥善处理，属于我方责任问题，无条件进行；不是我方责任引起的问题，协同业主及时处理，酌情收取费用。 

1.3.3  在保修期内，提供使系统保持良好运作状态的一切修补工作，每半月委派胜任及受过专业训练的技工，在正常工作时间按要求检查安装工程质量，由胜任人员提供修正系统的损坏及危害情况。 

1.3.4  在保修期过后，我们仍一如既往，不管是工程质量问题，还是使用不当而造成的各种问题，我方仍将随叫随到，提供必要的服务，让用户放心。

〈二〉保修及回访制度的实施
保修及回访是质量保证的重要组成部分。通过回访保修为业主、用户提供优质服务，既是一种责任承诺，也是职业道德的升华，更是业务技术提高的有效途径和宣传与建立公司形象，赢得更为广泛的市场的重要工作。

2.1  推行《交验工程服务承诺书》制度，实施《交验工程服务承诺管理办法》，设立工程质量服务办公室和热线联系电话。

2.2  在工程竣工交付使用时，向业主递交《建设工程质量保修书》，配发《建设工程保修通知书》。

2.3  按不同阶段执行回访保修： 

2.3.1在施工收尾阶段，及时处理扫尾工程完善事宜，现场留有配套保修队随叫随到及时服务。

2.3.2 工程竣工 1个月内，我公司将留下一部分施工人员对我公司负责施工的工程项目进行维护，并根据业主提出的保修问题进行处理。 

2.3.3 工程投入使用后，由正常服务队通过定期回访及热线联络达到有效服务。

2.3.4  对所承建工程在保修期内主动定期上门回访，遇特殊情况时必须到业主单位回访，以便及时沟通情况，提供优质服务。

2.3.5  接到业主质量投诉或保修通知后，根据用户投诉情况，进行质量分析，并保证 24小时内及时到达现场。

2.3.6  对业主提出的质量问题，保证维修到底，不留任何尾巴。

主要施工机械设备需用量表

	序号
	设备描述
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	功率KW
	生产能力

	1
	套丝机
	Z3T-H2R-114
	2台
	中国香港
	2005.5
	0.75
	1.50

	2
	套丝机
	Q7-150
	1台
	德国
	2005.8
	0.75
	0.75

	3
	切割机
	J3G-400
	2台
	中国山东
	2003.5
	2.20
	4.40

	4
	钻孔机
	DD-250E
	1台
	中国山东
	2003.8
	1.20
	1.20

	5
	电锤
	GBH-38
	4台
	中国蓬德
	2004.1
	1.05
	5.25

	6
	电锤
	牧田
	2台
	日本
	2004.1
	1.05
	2.10

	7
	手枪钻
	BOSCHGBM-500
	3把
	中国山东
	2004.1
	0.50
	1.50

	8
	磨光机
	牧田9049
	2台
	中国山东
	2002.9
	0.204
	0.408

	9
	试压泵
	DSY-65
	2台
	中国山东
	2003.8
	1.10
	2.20

	10
	台钻
	
	1台
	中国蓬德
	2002.9
	1.5
	1.5

	11
	开凿机
	牧田4100
	1台
	中国蓬德
	2003.8
	0.11
	0.11

	12
	电焊机
	ZX7-400S
	3台
	中国蓬德
	2004.1
	23.5VA
	

	13
	氧气设备
	
	3套
	中国山东
	2004.1
	
	

	14
	升降梯
	2.5米
	4架
	中国新疆
	2003.6
	
	

	15
	升降梯
	4米
	2架
	中国新疆
	2003.8
	
	

	16
	管钳
	900#
	6把
	中国新疆
	2003.8
	
	

	17
	管钳
	600#
	10把
	中国新疆
	2003.8
	
	

	18
	喷头安装专用扳手
	
	3套
	中国四川
	2003
	
	

	19
	绝缘电阻测试仪
	ZC25-3
	2台
	中国新疆
	2004.2
	
	

	20
	接地电阻测试仪
	
	2套
	中国新疆
	2004.2
	
	

	21
	对讲机
	MOTOROLA
	3对
	中国北京
	2003.2
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