施工组织设计—深沟槽方案
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第一章 工程概况

一、工程简介

南环路污水管管位在道路左侧绿化带内，距人行道外边线5米，管径为DN400~DN800。

本工程污水管W11~W12、W18~W19、W52~W53、W84~W85段过河倒虹管采用钢管(沉管施工)，W32~W33、W67~W68段采用钢筋砼承插管，其余均采用HDPE管(环刚度不小于8KN/m2)。

HDPE管DN300~DN500采用胶圈柔性接口，360°砂石基础，DN600~DN800接口采热溶连接，360°砂石基础，钢筋砼过河倒虹管基础采用360度砼满包。支管实施至左侧道路红线外10米，均需新建窨井，除注明外支管纵坡均为0.3%。

本工程污水井号W6  －W2  ，管道埋设深度为5-6.5m，为本次深沟槽实施范围。 

二、水文地质条件
工程所在地地质状况以农田为主，地势较平坦，沿线河流水塘发育。松散地层以粘性土为主，构成如下：

（1）、01-1—素填土：灰黄色、松软，含植物根茎，成分主要由粘土组成，厚度-1 .10~3.52米，层底标高0.50~3.50米。容许承载力σ。=70kpa，工程性能差。

（2）、01-2—淤泥：灰黑色、流塑，含有机质。主要分布在河道和池塘底部，厚度0.40~2.50米，层底标高-6.64~-3.54米。容许承载力σ。=40kpa，压缩性高，强度低。

（3）、02-1—淤泥质亚粘土：灰色，流塑，含有机质，含云母碎片，夹亚砂土。主要分布于K0+300~K1+620、K1+860~K2+180、K2+420~K2+660、 K2+780~K2+860、K3+020~K3+310、K3+580~K3+620、K3+940~K3+980、K4+020~K4+400、K4+800~K4+860、K5+460~K5+500，总计长度约2810米，厚度0.70~13.30米，层底标高-12.78~0.23米，容许承载力σ。=60kpa。压缩性高，强度低。

（4）、02-2—亚粘土：灰色，软塑，含腐植物根茎。分布极不稳[image: image4.png]


定，仅零星地段有分布。厚度0.50~9.30米，层底标高-16.54~0.31米，地基土容许承载力σ。=100kpa。压缩性中高，强度低。

（5）、02-3—亚粘土夹亚砂土：灰色，软塑，夹大量亚砂土，呈透镜体分布，赋存于02-1淤泥质亚粘土。主要分布于K0+300~K0+980，其余地段零星有分布。厚度1.00~11.60米，层底高程-12.13~-2.48米，地基土容许承载力σ。=100kpa。压缩性中高，强度低。

（6）、03-粘土：褐黄色，硬塑，含铁锰质结核。主要分布于K1+580~K1+860、K2+200~K2+420、K2+680~K3+220、K3+320~K4+040、K4+400~K6+390，厚度0.60~4.50米，层底标高3.73~-0.71米。地基容许承载力σ。=220kpa。，压缩性中等，强度较高。

（7）、04-1—亚粘土：灰黄色，软塑，见铁质氧化斑点，夹薄层亚砂土层。K1+560以西段缺失，以东分布基本稳定，仅少部分地段缺失，厚度0.40~8.90米，层底高程-11.55~-2.35米，容许承载力σ。=160kpa，压缩性中等，强度中等。

（8）、04-2—亚砂土：灰黄色，稍密，湿，含云母碎片。主要分布于K1+560~K2+060、K3+350~K4+000，其余部分零星有分布，厚度1.40~4.30米，层底高程-8.84~-6.48米，容许承载力σ。=140kpa，压缩性中低，强度一般。

（9）、05—亚粘土：灰色，软塑，质较纯。仅桥位处揭示，大部分钻孔未揭示，厚度0.40~5.50米，层底高程-10.99~-7.86米，容许承载力σ。=120kpa，压缩性中高，强度一般。

（10）、06-1—粘土：灰绿色，硬塑，质较纯。仅桥位处揭示，大部分钻孔未揭示，厚度0.70~7.60米，层底高程-17.03~-12.66米，容许承载力σ。=200kpa，压缩性中等，强度较高。
由以上地质资料表明，本工程全线地质情况较差，存在02-1淤泥质亚粘土的路段需要处理，满足承载力要求，其余路段可以采用第03粘土层作为路基持力层。

本段污水管设计管内底标高为-2.5~-2.7米，基本处于02层地质层，土质情况较差，本段路基部分全为粉喷桩加固。沟槽开挖施工中按规范要求进行放坡施工：污水管埋深较大，将近5.5~6.5米，开挖沟槽放坡采用1:1.1；由于现场土质情况太差，拟采用二次降坡开挖施工，放坡采用1:1，施工中必须满足沟槽安全要求，具体详见沟槽开挖断面图。

三、编制依据
******工程施工招标文件；

****工程施工图设计；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；

《水泥混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准》（GB/T11836-1999）；

《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》；

《给水排水标准图纸合定本S2》（国家建筑标准设计）；

国家地方、行业的技术法律、法规；

本公司以往类似工程中形成的相应施工方法及技术文件。

工程地质勘测报告

第二章 深沟槽施工方案

一、现场管理机构







二、沟槽开挖施工方法

1、深沟槽的施工方法

对沟槽开挖深度大于5米的情况都属于深沟槽范围，采用以下施工方案：
采用二次放坡开挖，放坡比1：1，保证坡顶无堆土，尽量不扰动原状土、原状地基，如果地基不符合设计规定应采取处理措施。开挖采用后退法施工，严禁在沟槽边缘施工。

基槽开挖前要对周围建筑物、地下管线情况进行调查，确定沟槽开挖卸载带来的地表沉降和水平位移不会影响其他构筑物的安全后才可进行施工。

另外在施工中关键是解决土体本身的稳定性，基槽稳定性主要包括：边坡整体滑动、土体扰动破坏、基坑隆起。由于本地区地下水位较低，只要不扰动底部土体，基坑土体可以保证不会隆起、管涌和被地下水顶破的现象。在保证边坡坡度、槽边不堆土的情况下可以保证不会产生整体滑移。

2、沟槽放坡

开槽采用人工配合机械作业，根据现场土质情况和勘探报告，针对不同的土层情况、沟槽采用以下放坡：

沟槽分两次降坡，从原地面放坡1:1（原地面往下深1.5-2m）,放坡后留有4m宽的机械操作面，二次放坡1:1（机械操作面往下4-5m）。对于深沟槽坡顶堆土距离要≥3米，堆土高度≤1.5米。

对于软土沟槽坡顶保证无堆土、无动载。由于放坡比较大，当受到条件限制、周围有建筑物时采用有支撑沟槽施工。

同时对于软土地基沟槽开挖时，坡顶要保证无动载，防止土层受到扰动、破坏。

具体断面型式详见《深沟槽开挖断面示意图》。

3、沟槽开挖

开槽管线作业从下游至上游，两侧设排水明沟,及时抽水,保证干槽作业，挖至槽底设计高程以上20cm时，人工清底，避免超挖。人工修坡，保证坡度。测量人员在开槽时跟班作业，严格控制槽底高程和宽度，防止超挖。开槽完成后，以确认槽底土壤承载力。本段为软土地基，应及时对槽底进行加固处理，具体加固措施拟采用抛石挤淤办法，抛石厚度1米。 

4、平基

    污水管道采用360°砂石基础。

由于本段污水管道沟槽处于软土地基范围内，为保证槽底满足规范质量要求。项目部拟采用开挖至沟槽底设计标高进行抛石挤淤后再进行管道基础施工。（详见深沟槽断面示意图）

5、下管

下管时由12t吊车下管，用专用吊装带吊装，避免损坏管材。稳管时，首先将管子内外清扫干净，对管时，采用边线法和中线法两种方法控制管道中心线及管内底高程。

接口采热溶连接方法。

6、回填

在HDPE管回填土施工时，先用砂石回填至管顶以上15cm，再用好的黄土回填，分层20cm回填夯实。回填土分层夯实采用蛙式夯作业，每层虚铺厚度不大于20cm；人工木夯不超过15cm。填土夯实作到夯夯相连，一夯压半夯。沟槽两侧回填同步进行，高差不超过30cm。

回填土密实度要求如右图所示并不低于下列数值：Ⅰ-回填密实度≥90%，Ⅱ-Ⅲ管顶以上70cm范围内≥85%，Ⅳ-管顶以70cm至路床，按道路路床回填标准执行。

回填土先到实验室做最佳密实度和含水率试验，现场做好环刀送样检测工作。

回填的分段处，要留台阶，每步台阶宽度不得小于30cm，台阶从夯实后的土中切出，不得做假台阶。

管顶70cm以上采用10t机械压碾。

第四章 雨季施工技术措施

    a.首先在地面清表后，在设计排水沟位置挖出排水明沟并接入附近河道，作为雨季排水沟。

b.基槽开挖前准备好防洪设备器材，开挖边坡比常规放缓，坡面根据情况加以覆盖。弃土、干燥密实土距槽边不小于2.5米，松软土不少于3米。基槽底两侧设30cm，下底宽50cm，高40cm的边沟，防止雨水浸泡槽底。基槽挖好后及时做好协调工作，尽量减少土基暴露时间。如结构当天不做，槽底要留20cm浮土待下垫层前人工清理。

c.在雨季回填土时除满足正常施工要求外，要严格控制土壤含水量，偏大时加灰处理，如含水量太大无法施工时，采用沙砾回填基槽并与业主、监理协商。

d.现场机械设备要有防雨、防潮、防淹措施，电动机械、手持电动工具必须设安全漏电保护器。雨季施工对动力、照明线路及供配电设备进行全面检查，杜绝跑漏电现象。配电箱，电闸箱有防雨、防潮措施，并外壳有接地保护。各种电气化动力设备经常进行绝缘、接地、接零保护的检测，发现问题及时解决，尤其在雨后对设备电缆线检查确无问题后，方可合闸施工。

e.施工用料做好防雨、防潮措施。水泥入库保存，灰土等设置在地势较高处，四周做好排水工作。

第五章 安全保证体系

一、安全管理目标：

1、事故负伤频率控制在万分之五以下；

2、杜绝死亡、重伤、火灾、设备、管线、有责交通等重大事故；

3、杜绝盗窃、食物中毒等事故；

二、安全管理网络









三、安全保证措施

一、安全责任

1.项目经理为安全施工的总责任人。

2.分管生产的项目副经理对安全施工负直接领导责任，具体组织实施各项安全措施和安全措施和安全制度。

3.技术负责人负责组织安全技术措施的编制和审核，安全技术交底和安全技术教育。

4.施工员对分管施工范围内的安全施工负责，贯彻落实各项安全技术措施。

5.工地设专职安全管理人员，负责安全管理和监督检查。

6.各专业人员都有相应岗位的安全职责。

7.每个施工人员亦有安全职责。

二、安全教育

安全教育分为一般性安全教育和安全技术交底两个阶段。

1.安全教育：

a.工程项目经理、施工现场施工员、安全员经安全岗位培训，考核合格，持证上岗。

b.新工人进入施工现场前完成三级安全教育：

安全基本知识、去规、法制教育：

现场规章制度和遵章守纪教育：

本工种岗位安全操作及安全制度纪律教育。

c.施工现场作业人员安全教育： 

进场安全教育；

季节性安全教育（如高温、低温等自然变化）。

d.特种作业人员的安全教育：

对特种作业人员进行安全教育，经培训、考核，取得劳动者局核发的“操作证”后持证上岗；

施工现场中小型机械操作人员经培训考核，取得教育培训中心核发的“操作证”后持证上岗。
2.安全技术交底：

a.施工员在安排生产任务的同时，结合分部、分项施工的特点，实施安全技术交底，操作人员签证认可，并保持记录。

b.根据授权范围，项目管理人员在签发“动火证”的同时，对“动火监护员”进行安全交底，明确监护职责和监护范围，“动火监护员”签字认可，并保持记录。

三、安全检查

1、每月一次全面安全检查，由工地各级负责人与有关业务人员实施；每旬一次例行定期检查，由施工员实施。

2、班组每天进行上岗安全检查、上岗安全交底、上岗安全记录和每周一次的安全讲评活动。

3、在节假日前后、高温、寒冷季节组织施工用电、降温和保暖的专项安全检查。

四、安全施工措施

1.施工现场安全管理

a.施工现场安全防护措施；

b.施工现场安全用电；

c.施工现场机具安全；

d.施工现场防火防爆；

2.施工机械的管理

A、建立施工现场的机械设备使用台帐，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。台帐有下列几方面军的内容：

★机械设备的租凭使用协议书或合同书。

★机械设备安全生产的责任协议书（出租与承租双方）。

★特殊工种作业人员（机组的机操工、驾驶员和指挥员）的登记名册。

★机组人员上岗操作的安全技术交底书。

★机械设备定期检查资料和设备隐患整改单以及整改情况记录。

设备的运行台时、班次的签证单日。
B、使用和维护

★为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用。带“病”的机械设备及缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

★施工现场负责为机械设备进入现场作业而提供道路、水民、临时机棚或场地等必需的条件，并消除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的设置充足的照明。

★机械设备进入现场的作业点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施的书面交底。

3施工用电安全

★现场施工用电采用三相五线制。

★配电箱设置总开关，同时做到一机一闸一漏电保护器。

★照明与动力用电分开，插座上标明设备使用名称。

★电缆线及支线架空或埋地，架空敷设采用绝缘子，不直接绑扎在金属构架上，严禁用金属裸线绑扎。

★移动电箱内动力与照明分箱设置。

★施工现场的电器设备设施有有效的安全管理制度，现场电线电气设备设施有专业电工经常检查整理，发现问题立即解决。

★凡是角及或接近带电体的地方，均采取绝缘保护以及保护安全距离等措施。

★电力线和设备选型 按国家标准限定安全载流量。

★所有电力气设备和金属外壳具备良好的接地和接零保护，所有的临时电源和移动电具装置有效的二级漏电保护开关。

★十分潮湿的声所使用安全电压，设置醒目的电气安装标志，不使用无有效的安全技术措施的电气设备。

★电线和设备安装完毕以后，由动力部门会同安全部门对施工现场进行验收，合格后方可使用。

★经常对职工进行电气安全教育，未经考核合格的电工、机工和其它人员一律不准上岗作业。

五、其它

1.任何人不得擅自拆除施工场地的安全防护设施和现场安全标志。如需要拆除，须由项目负责人会同有关人员商议后，并采取相应措施后方可由有关工种进行操作。

2.各施工班组不得因施工不便等原因随意割除结构中的钢筋，工程上的模板，支撑杆件，脚手等防护措施，总承包方与建设单位及各分包单位做好协调工作，发现问题及时协商解决。

第六章 质量保证体系

一、施工质量管理
加强质量管理，人人树立起“百年大计，质量第一”的意识，全面执行ISO－9001质量管理体系。项目质安员全面负责对工程质量检测工作，质检员跟班检查。工地成立质量管理小组、组长由项目经理担任，其他成员由技术负责人、质安员、施工员组成。

二、质量保证措施

2、 从体系上确保：

该工程我们将建立严格的质量管理体系，并将工程质量管理目标贯彻到整个工程施工过程中，并针对不同的施工工艺成立专题质量管理小组，做到层层把关，以确保达到质量目标。

3、 从施工方案确保：

鉴于该工程的特点及重要性，我公司将把该工程列入公司的重点工程，严格按江苏省优良标准制定切实可行的施工方案、作业指导书，在方案上力争做到“规范化”、“标准化”、“模具化”。

4、 从施工及工序上确保：

在施工过程中我们将严格按规范要求进行，以市优标准进行技术交底，明确关键环节，狠抓工序管理，严格过程控制，坚持做到上道工序不符合要求，坚决不进行下道工序施工，达不到要求的坚决整改至符合要求为止。

5、工程施工质量的保证：

1. 挂牌施工，责任道人，实行标准化管理；

2. 认真做好隐蔽工程检查验收工作，隐蔽部位必须由公司质检人员及监理检查合格后方可进入下一道工序施工；

3. 认真把好原材料采购质量关，坚持对所有材料采取复试后使用的原则；

4. 每天做好自检、互检及交接检查，发现质量隐患后立即进行整改，明确分工，责任到人；

5. 认真做好各项技术资料的收集、记录整理归档工作。
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