
编制依据和工程概况

***市建筑设计研究院设计消防图纸

建筑设计防火规范（GB2005-2006）

高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）（2005年版）

火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）

火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-92）

自动喷淋灭火系统设计规范（GB80084-2001）(2005年版)
自动喷淋灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005）

通风与空调工程施工及验收规范（GBJ235-97）

《工业管道工程施工及验收规范》(GB50235-2005)
第二节 工程概况及编制说明

一、工程概况及特点

（一）工程概况

本工程位于***，总建筑面积为29981㎡，为钢筋混凝土框架结构,分别为：地下1层，建筑面积为2797平方米；地上主楼13层，高度63.8米，附楼8层，高度29米，主、附楼面积为27184平方米。消防工程施工图纸由***市建筑设计研究院设计。

（二）工程特点
1、本项目主要用途为配套设施，对本项目的防火安全要求较高，各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性，施工安装的各程序必须达到设计规范要求。
2、室内消防管道采用热镀锌管敷设，安装中不允许到处打洞，对预留预埋要求较高。

3、 本安装工程系统前期必须与土建紧密配合，后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工，施工期间应主动接受业主和监理的统一协调，在全面透彻理解设计意图的基础上，编制可行的施工方案，采用科学的施工组织管理和控制手段，先进的施工技术，保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。

二、***消防工程主要工程量详见《消防工程报价书》。

三、施工组织设计编制原则

1、本施工组织设计系本工程着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。

2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件，是项目经理受企业法人代表的委托，针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。

四、施工组织设计编制依据

***消防工程系统按设计图纸。

五、本工程执行的技术标准
	序号
	标准名称
	标准代号

	1
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	2
	建设工程项目管理规范
	GB/T50326-2001

	3
	建设工程文件归档管理要求
	GB/T50328-2001

	4
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50303-2002

	5
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-99

	9
	建筑消防设施技术检验规范
	DB32/186-1998


第三节 施工组织机构

一、项目管理班子设置

***消防工程施工必须达到既定的质量、工期、安全文明目标及各项技术经济指标。我公司决定将本项目列为我司重点工程项目，选派优秀项目经理担任本工程项目经理，配备业务能力强、管理经验丰富的管理人员组成项目管理班子，实施对本工程的进度控制、质量控制、成本控制、合同管理、信息管理、组织协调。

消防工程施工组织机构见下表2-1。

二、项目管理人员配备表                            2-1

	序号
	姓     名
	岗位职务
	职称

	1
	***
	项目经理
	工程师

	2
	***
	给排水专业工程师
	工程师

	3
	***
	电气专业工程师
	工程师

	4
	***
	通风专业工程师
	工程师

	5
	***
	安全员
	经理

	6
	***
	资料员
	文员

	7
	***
	预算员
	工程师

	8
	***
	质检员
	工程师

	9
	***
	施工员
	施工员


三、主要施工人员的职责

项目经理：

1.1 遵守国家工程建设管理的法律法规，认真执行企业的规章制度，严格履行企业与业主签订的工程承包合同，主动接受工程监理和质量监督部门的监督，确保完成项目各项指标。

1.2 自觉接受上级职能部门的业务指导及监督、检查，按管理要求定期向上级报告进度、质量、成本、安全文明及各项管理工作情况，遇重大问题、紧急情况等特殊事项要随时报告。

1.3 组织制定项目工期、工程质量、成本控制、安全消防、文明施工、环境保护等各项管理目标、措施及保证体系，并落实执行情况。 

1.4负责项目组织管理机构设置、人员配置、人事管理及各类管理人员的岗位职责和项目管理的各项规章制度的建立；组织编制各种激励措施，并组织实施。

1.5 组织实施CI战略，充分展示企业形象和社会信誉。

1.6 组织编制项目的总进度计划、区域进度计划，并以此作为劳务、材料、周转工具、机械设备、资金、技术支持工作、施工图纸完善等生产要素的计划并组织落实。

1.7 按“标价分离”的原则，强化项目的成本管理，严格控制项目的非生产性开支，严格财经纪律，正确处理国家、企业、项目和个人的利益关系。

1.8 针对本工程的特点，选择施工作业人员，并对作业层的进度、质量、成本、安全文明、资金使用等进行有效的控制与管理，及时解决施工中出现的问题和偶发事件。

1.9 坚持两个文明一起抓，加强精神文明建设，切实做好项目管理人员和施工人员的政治思想工作，教育全员遵纪守法，照章办事，严格执行奖罚制度，防止和纠正违纪、违法行为。

1.10 安全质量控制：编制、监督、落实质量和安全管理制度，严格执行安全、质量检查一票否决制度，项目经理为质量生产、安全生产的第一责任人。领导重大质量事故、安全事故、安全事故的处理工作，并及时向上级领导汇报。

1.11 物资采购：按照物资供应计划，提供详细的物资（设备/材料）的原始数据、供应要求，组织、落实物资采购谈判工作。

1.12 资金流动管理：组织、落实工程款的申请工作、物资付款工作、劳务费支付工作及项目管理费的资金流动平衡工作。参与业主的谈判工作。

1.13 组织落实项目部人员与业主、监理、总包的协调工作。
2、 施工员职责:

2.1 施工员是工程施工的直接组织者，对所施工的工程质量负直接责任。

2.2 认真贯彻执行国家和上级颁发的规范规程，技术规定和工艺标准及各项质量管理制度，并做好施工日志。

2.3 参加图纸会审和设计交底，工程项目、部位如有变动，做到先办理变更手续，后安排作业，编制分项工程、分部工程质量设计，分项工程技术交底和安全、消防技术交底，经项目副经理批准后组织实施。同时各交一份给技术质量科和安全技术科备查。

2.4 负责根据图纸要求，按分项或部位编制出劳动力预算和设备、材料预算，经项目经理审核后交公司预算科审批。

2.5 每月及时将已完工程量汇总报项目经理，做为完成工程量收款报量的依据。

2.6 组织班组完成质量计划中规定的质量目标。

2.7 负责组织班组进行样板间安装，经鉴定合格后，组织施工。

2.8 深入现场指导施工操作，检查工程质量，组织班组进行自检、互检、交接检工作，保证所施工程达到一次交验合格。

2.9 组织班组对回访和检查出来的质量问题进行及时处理、完善。

2.10 负责组织工程隐检、预检并填写隐检、预检记录单，组织分项工程质量评定，填写分项工程质量验收表，参加分部工程的质量验收工作。

2.11 组织各种物资进场检验，及时提出检查意见，不符合质量标准的物资拒绝使用。

2.12 参加新技术、新工艺、新材料(设备)的推广应用工作，参加制定关键过程的质量保证措施，经批准后组织实施。

2.13 随工程进度及时同步的填写和整理施工资料（包括竣工图纸）。

2.14 发生质量、安全事故及时报告，参加质量、安全事故的调查、分析；认真组织实施技术处理方案。

2.15 组织班组开展质量管理活动，分析质量薄弱环节，并组织质量攻关，提出改进措施。

2.16 按照职业健康安全管理体系、环境保护管理体系和质量保证体系的具体要求认真有效的执行并完成相关工作。

3、 质检员职责：

3.1 贯彻执行国家、上级和本公司颁发的技术规范、规程、规定和质量标准。

3.2 贯彻执行国家、上级和本公司的有关政策、法令，工程质量监督办法、条例，工程的质量方针目标。

3.3 参与各种物资的进场检验，及时提出检查意见，不符合质量标准的物资拒绝使用。

3.4 认真检查各专业工程质量，并做好施工检查记录。填写检验批质量验收记录。

3.5 负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作。

3.6 负责工程质量保证资料的核查工作，填写分项、分部（子分部）工程质量验收记录。

3.7 参加工程的隐检、预检和样板间的检查和鉴定。

3.8 掌握安装工程质量及管理工作动态，参加技术质量科组织的业务会，并汇报工程质量情况，提出改进措施和意见。

3.9 参加工程回访工作，传递工程质量回访信息，参加工程质量问题的调查，分析和提出处理意见，及时按规定上报工程质量情况

3.10 负责本项目部施工工程的质量奖惩工作。

3.11 按照质量保证体系的具体要求认真有效的执行并完成相关工作。

4、 材料员职责：

4.1 负责编制和汇总《工程需料计划综合平衡表》和机具需用计划。

4.2 根据生产计划和工程进度要求，组织料具分期、分批进场，并组织对进场料具进行验收，不符合质量标准的料具和过期未检测的计量器具拒绝使用，负责及时提供出厂合格证和有关资质证明和必要的复试资料。

4.3 领用顾客提供的产品，组织对顾客提供的产品进行验收，办理顾客提供产品的领、退手续。

4.4 负责组织现场的设备、材料的建库、保管和发放，并进行标识，对废旧材料进行回收。

4.5 推广应用新材料、新产品时，应提供技术质量鉴定证书，出厂合格证和使用说明书。

4.6 按业务管理要求，按时报送各种报表。对施工现场料具进行管理和检查，并接受上级主管部门的监督检查。

4.7按照环境管理体系和质量管理体系的具体要求认真有效的执行并完成相关工作。

5、 安全员职责：

5.1 负责项目部的安全生产、消防安全和文明施工的监督检查、宣传贯彻有关劳动保护、安全技术的法律、法规条例和规章制度。

5.2 参加项目部施工方案和安全技术措施计划的编制，掌握安全生产情况，调查、预防和研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施。督促检查分部、分项工程安全技术措施的制定和施工班组班前安全讲话、安全活动的执行情况。

5.3 督促检查施工现场特种作业人员持证上岗情况。

5.4 负责对施工现场安全生产、消防安全和文明施工的监督检查，消除不安全隐患，遇有严重违章冒险作业和违章指挥不听劝导的违章者，有权立即停止其工作，签发“违章罚款通知书”、“重大隐患整改通知书”，限期整改，并以最快方式报项目部经理和公司安全技术科重点加以控制。

5.5 参加施工现场建设单位、土建单位和本单位等组织的定期安全生产、文明施工检查和不定期的抽查，对提出的隐患问题，监督整改。

5.6 负责监督检查施工人员劳保用品的使用。

5.7 参加项目部工伤事故的调查、分析，复查工伤事故的处理情况，督促落实责任处理和防范措施的实施。

5.8 按照职业健康安全管理体系和质量管理体系的具体要求认真有效的执行并完成相关工作。

6 、资料员

6.1 负责项目部与业主、总包、监理、设计单位之间往来文件、信函、工程资料的收发、登记工作。

6.2 工程资料随工程进度同步收集、整理，确保工程资料真实性、有效性和完整性。

6.3 工程施工资料要在工程竣工验收前整理、汇总完成。

7 、预算员

7.1 负责施工员所做的材料预算审批；

7.2 负责复核审批劳务分包及价款的计算；

7.3 负责生产报量的价款计算；

7.4 负责经济洽商变更以及增减工程价款的计算；

7.5 负责预算管理的各种台帐记录。
第四节 工程施工进度计划及保证措施

一、工程施工工期

本安装工程竣工日期根据土建及室内装修进度为基础作出调整。  本安装工程工期以土建及室内装修进度为依据作出合理调整。我公司保证不因本身原因而拖延总体建筑竣工日期。 

二、工程施工进度计划

***消防工程施工进度计划根据土建和室内装修的施工进度情况具体制定。

三、施工阶段划分

第一阶段：配合土建及室内装修，做好预留预埋工作。

第二阶段：分楼分层进行管道安装。

给水安装：从  年  月  日至  年  月  日

在此阶段，应协调土建和室内装修的作业时间，协调水、电及消防等各专业交叉作业时间，处理好管线布置与交叉走向。做好隐蔽工程的验收。消防专业施工将服从工程的整体进度要求。

 第三阶段：调试和竣工验收(室内装修竣工清场后10天内)。水消防专业分别对本系统进行系统调试，要求系统运转正常。做好竣工资料整理工作，为工程竣工验收做好全部准备工作。

四、工程施工进度保证措施

 本工程属高层民用公共建筑，工作量相对较大，设施齐全，需各工种交叉作业，施工技术要求高，保证施工进度按计划实施是确保工程保质保量按期完成的关键，也是施工项目管理的中心任务，为此我公司将采取以下措施。

（一）组织保证措施

 本工程将立为我公司的重点施工项目，配备施工经验丰富的项目经理，组织全过程的施工管理，全面协调各施工要素，确保计划严密性。

   1、检查各层次施工进度计划，形成严密的计划保证体系。施工中有多种施工计划：总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项施工进度计划，这些计划均是围绕一个总任务编制的，在坚持总

施工工期不变的前提下，检查各项计划是否层层分解、互相衔接，组成一个计划实施的保证体系，经计划任务书、施工任务书的方式逐级下达，以保证实施。

2、层层签订责任状

 施工项目经理、施工队和作业班组之间分别签订责任书。按照计划目标确定施工任务、技术措施、质量要求，使施工班组必须保证按作业计划完成规定的任务。

3、实行计划交底，发挥全体施工人员的积极性。

本工程进度计划的实施是全体工作人员共同的目标，通过各级生产会进行目标进度交底，使管理层和操作层协调一致，将计划变成施工人员的自觉行动，充分发挥各级管理人员和全体施工人员的积极性。

4、采取科学的计划管理，确保工期目标的实施

 在工程施工过程中，存在着许多动态的因素，需不断地调整、解决。本公司将实行检查上周、实施本周、计划下周的三周滚动计划管理办法，本办法将计划、实施、检查、调整集于一体，是管理工作的具体化、细量化，以每周监理组织召开的工程协调会为目标，通过严格的组织管理，确保总计划的实现。

  （二）劳动力配置及保证措施

根据工程施工进度的计划和预算工日的分析，确定施工阶段的劳动力配置。

***消防工程劳动力配置见表3-2                                         

	工  种
	年

	
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月

	管道工
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	2

	电  工
	5
	5
	5
	5
	8
	5
	2

	电焊工
	4
	4
	4
	2
	1
	1
	

	油漆工
	4
	4
	4
	2
	1
	1
	

	调试工
	
	
	6
	6
	10
	10
	5

	合  计
	33
	33
	39
	35
	35
	22
	14


2、劳动力保证措施

 2.1配备好足够数量的劳动力是保证施工进度的重要环节。我公司施工人员众多，技术素质较高，可确保提供充足的劳动力投入本工程施工。

2.2组织好劳动力的后备力量

 工程施工中不可避免地会受到一些外部因素的影响，如设计变更、材料设备供应不及时、土建施工脱期、装饰方案不及时等影响安装工程施工进度。此时，需采取增加劳动力、延长工作时间等措施，把非我方因素造成的时间损失抢回来。为此，我公司在保证劳动力正常配置的条件下，再准备20人左右的后备力量，必要时可随时投入施工。

 （三）材料供应保证措施

施工材料供应是保证工程顺利进行的又一重要环节。材料管理好坏会对工程质量、工程成本产生直接影响。为此，需采取如下的措施：

1.按工程施工进度计划及预算材料分析，及时编制供料计划。

2.加强采购成本的控制，做到货比三家，择优采购，保证材料的质量和数量。

3.加强对采购材料的检验，杜绝劣质材料进库。

4.加强对进库材料的保管，严格领料制度。

（四）施工机具配备保证措施

根据工程特点，施工方法及施工进度计划，配置先进的加工机械和安装机具。

 1、按进度计划分阶段调配机具进场，既确保施工需要，又不闲置。

 2、凡进场机具事先均进行维修和保养，确保进场机具完好无损。

 3、根据工程需要添置部份新机具，做好新机具的采购，验收工作。

 4、对使用中的机具定期组织保养，对产生故障的机具及时安排维修，并准备一些备用机具供抢进度和机具损坏时用，对消耗性配件如板牙、钻头、焊钳、割咀、砂轮片等作一定数量的储备，以供随时更换。

（五）协调保证措施

工程施工中存在着多种因素的协调工作，既有项目部内部的，同时也有项目部外部的协调。本工程配备的项目经理具有丰富的高级民用建筑施工经验，负责本工程的生产及对外协调工作。配备项目技术负责人、项目副经理，协助项目经理分管技术、生产、经营工作，调动工作人员积极性，提高项目组织的运转效率。消除项目按计划施工的任何不利的因素。

1、项目内部关系协调

由项目经理进行内部供求关系的协调。诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目的资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划进行有条不紊的施工。

2、外部协调

 重点协调设计单位、监理单位、建设单位、土建及其它施工单位。采取积极主动的态度在平等的基础上进行协调。
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第五节 主要施工方法及技术措施

施工总体部署原则
施工总体原则为：先交接，后施工；技术先行，先地下、竖井，后地上；先样板，后标准层施工，由下至上层层展开。

1、 制订施工进度控制计划，制定相应的配套计划，严格控制关键线路的施工，并定期（每周）进行核对，及时做出调整，从而控制安装工程的总体进度。

2、本工程施工配合量大，前期预留、预埋工作已有单位施工，因而必须配合该单位和土建施工作业进行。尤其是项目施工交接处要相互配合，完善整体工程。建立预留、预埋的专项交接记录。

3、 抓好关键工序施工，以点带面。严格按施工流程及工序施工，严禁工序倒置。

4、正式大面积施工前，应进行消防专业的样板层施工，经业主、监理等各方验收后，作为各标准层的施工及验收标准。

5、 在组织好分部位施工的同时，集中力量保重点部分，各专业工种搞好协调配合，确保安装进度。

6、 以精良的人员管理、充分物力资源、完善的体系及制度保证安装工程流水施工的实施。
施工组织原则
本工程必须按以下施工工艺顺序组织施工：

先地下、后地上，消防安装工程力求做到与施工配合，合理交叉，认真做好各项预留预埋工作。

考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观；对各工种相互的配合，要尽量考虑好消防工程与电气线路、给排水的关系，不要在施工时发生位置冲突，要按有关规定距离设置。

先重点、后一般，保证重要的消防设备、器材安装就位一次成功达到质量要求。

安装的设备是建筑物内的一种设施，必须积极维护保证良好的使用功能，还要考虑到交付运行后的维修便利，所有管路应注意建筑的美化问题。

在实际施工中，我们除了须认真遵守有关国家规范之外，同时还应遵守当地供电、供水、电信、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例，确保优

各专业的施工技术措施

第  一  部  分

火灾自动报警系统施工方案

主要施工方法

一）火灾自动报警及联动控制配管配线部分：

按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）；《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92的要求进行施工。

1)线管的明配、暗敷，采用丝扣连接，配合土建部分可用套管电焊焊接，焊口应严密，套管长度为连接管外径的±1.5-3倍，连接管的对口应平齐，管口光滑，接线盒要密封处理好，管的变曲半径不应小于外径的6倍，表面不应有明显的折皱和不平弯扁现象，弯扁程度不应大于管径的±10%。

2)层间楼板电线管暗敷预埋，若遇交叉重叠，（三层线管或大管径的）则须变通，改变走向，尽量避免影响混凝土楼板强度。

3)若设计修改，暗敷管需延伸至某用电点，须用电线管连接，不能使用金属软管。

4)电线管穿线后严禁在管线上施焊及做电焊接地通路，避免损坏导线绝缘层，造成线路短路。

5)线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点及线槽接头处，距接线盒0.2m处，线槽走向变转角应加吊点。

6)配电柜、控制屏的安装：基础槽钢的连接应紧密、牢固、平整，二次接线固定牢固，与端子排的连接应紧密，排列整齐，标志清晰齐全，小母线与设备及设备与母线的接触应紧密，接地线连接应紧密牢固。

7)电缆敷设：绝缘电阻的测试，必须符合规范的规定，电缆不得有扭纹，压扁和保护层破坏等缺陷，电缆弯曲半径与该外径比值为6倍（非铠装）或10倍（铠装）。

8)导线敷设后，应对每回路的导线用500 的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻应不小于20兆欧。

9)消防控制：报警线路在竖井内采用金属线槽保护，各层消防管线及事故广播管线采用明敷时必须采取防火措施，导线敷设完毕，孔洞用防火涂料封死。

10)火灾自动报警、消防控制系统的工作接地、保护接地采用联合接地装置，消防中心设铜母线为接地干线。

11)火灾自动报警、消防控制应有独立的端子排，端子排在最后2-5个端子作为备用，在端子排两端应有始端端子，每个接线端子接线不得超过2根，电缆芯和导线，应留有不小于20cm的余量。

二）火灾自动报警及联动控制系统安装调试部分：
1  施工前准备

1.1  消防报建准备
在工程开工前，应办理好消防工程的报建手续，进行合法施工，以免延误工期。

我公司将密切配合甲方人员准备好消防报建资料，与相关政府部门沟通，在最短时间内完成消防报建工作。

1.2  劳动力准备和教育培训计划

工程的顺利实施，有赖于具备充分的场地、材料、劳动力、施工机具、图纸等条件。为此，施工前组织充裕而富有战斗力的劳动力，并进行必要的培训，是工程顺利实施的关键。

劳动力的准备必须按下列要求进行。

1.2.1  组建项目管理机构

工程是否能顺利实施和工程质量好坏取决于工程施工的组织和管理。项目经理部作为公司对工程管理的全权代表，具有完全决策权和管理权，并且要对所属的各部门和职能组进行协调和管理。为此，我们将在整个公司范围内抽调本司最优秀的管理人员组成项目部，对本工程实施管理。

在项目部建立后，根据公司各项管理制度制订项目部管理制度，制定各级管理人员的职责，结合本工程的实际情况，明确项目部各人的职责和行为规范，并作为项目部人员考核的一项依据。

1.2.2  组织劳动力进场

在工程施工前，由项目部根据工程需要制定劳动力进场计划，由公司办公室进行人员调度。

办公室将从整个公司内统筹抽调具有丰富施工生产经验的技术工人进入本工程施工。劳动力的调度必须首先保证本项目的需要。

技术工人主要包括电工、焊工、临电工、调试工、油漆工等工种。其中，电工、焊工、临电工等特殊工种必须持证上岗。

工人的进场根据施工阶段不同对技术工人的需求进场调配。

1.2.3  劳动力的培训

劳动力进场前必须进行必要的培训。培训包括下列内容：工程相关情况介绍、安全技能培训和生产技能培训。

1.2.3.1  本工程相关情况介绍

劳动力进场前，进行工程相关情况介绍，如工程的工作量、工期、质量、文明施工等要求，各进场人员能充分认识本工程的重要性，增强参建本工程的荣誉感，提高参建人员的积极性，以建设好本工程。

1.2.3.2  劳动力安全技能培训

劳动力在进场前，首先必须进行安全意识及安全技能的教育，特别是特殊工种和安全管理把关人员，如：安全员、临电工、焊工等岗位和工种，必须进行进场前考核。

1.2.3.3  生产技能培训

为保证工程施工的质量和施工的顺利进行，对操作技能浮动大的技术工种如焊工，以及新材料、新工艺、新技术的应用，进行上岗前生产技能培训和考核，考核合格后方可上岗操作。

1.3  施工机具和检测用具准备

在施工中将用到的施工机具和检测用具，由各项目分部制定《施工机具进场计划表》，送工程部审核，审核后向公司材料部提出调拨要求，材料部审批后由仓库调拨或购买。

施工机具和检测用具的种类、数量、规格、进场时间详见技术标《施工机具进场配置计划》、《计量检测器具进场配置计划》。
施工机具在进场前，必须按照要求对施工机具进行检查，经检查合格，贴上标识牌，方可调拨到工地。

1.4  施工材料、设备准备

施工材料设备的准备包括材料的选型、审批、订购及报验，由项目部及材料部负责。

材料设备的准备要根据施工总体安排，施工设计图纸及材料进场计划及时地选定材料及设备的品牌、材质、规格和型号，并报甲方审批。在甲方审定后，组织人员定购或组织生产，并且考虑订购、生产、运输的周期，制定合理的定购方案，适时地运抵现场，并报付甲方验收，验收合格后，方可投入施工。以免因为材料设备的延期到货或质量不合格而耽误施工进度。

材料设备的准备按如下顺序进行：

●  施工员根据施工图纸和现场情况制定《材料设备总量/分期计划表》，由班组长审核后送项目经理审批。

● 工程所选用的主要材料设备按投标文件所确定的品牌进行采购；工程的其它辅材经审批后由工地材料部组织供应商进行竞价，材料部选择质优价低的供应商作为待购供应商，并上报项目经理确定。

● 确定品牌后，材料部根据《材料设备总量/分期计划表》制定采购计划，并经项目经理审批后进行材料设备采购。

● 材料设备进场后，由材料部进行验收，对于重要的材料由施工员、材料员、质安员联合检验，工程中使用的设备需联合建设单位、监理及厂家进行开箱检查。

● 检验合格的材料设备向甲方和监理进行报验，验收合格后方可投入使用。

为确保进场的材料设备质量达到本工程使用要求，材料设备必须是经国家检测中心检测合格的优质产品。

1.5  施工技术准备

施工技术是整个施工管理的核心，在施工前必须充分地做好技术准备。施工前的技术准备包括：设计图纸会审准备、施工依据准备、安全计划准备、质量计划准备、施工现场和施工方案准备、施工前技术交底准备。

1.5.1  设计图纸会审准备

根据工程承包的有关要求，开工前应进一步核对图纸和技术文件要求做好图纸会审。

图纸会审要求如下：

熟悉施工图纸，反复阅读图纸，理解设计意图，了解系统的原理、管线走向、标高与平面位置。

新设备及新材料的市场状况能否满足施工要求。

建筑、结构与安装之间，安装各专业之间有无矛盾。新工艺、新材料的应用是否可行。

对原设计图纸不明确和需要改动的部分进行书面准备。

将书面准备的图纸会审意见，提交甲方、监理与设计院，进行协商处理。

1.5.2  施工依据准备

施工依据准备包括图纸准备、熟悉合同文件和相关施工验收规范的准备。

1.5.2.1  图纸准备

施工图纸由甲方提供，在施工前按合同规定数量到甲方领取施工图纸，施工图的数量应包括施工用的图纸和竣工图。

1.5.2.2  熟悉合同文件

熟悉合同文件是保证合同条款的实施、保证工程质量、协调合同双方关系、工程顺利完成的关键。因此，一组成项目部即马上组织全体项目部人员和公司相关人员学习合同文件。由项目经理对项目部人员进行技术交底。全体项目部人员必须熟知工程的范围、质量要求、工期要求，设计、交付施工图、竣工图的要求，制造、供应、送交、测试、调校、试运转设备材料的要求，以及油漆、标识的要求，交工验收的要求，以及对人员培训、系统维修和保养的要求。

1.5.2.3  准备施工中用到的施工验收的标准、规程、规范

在施工前应配备一套在本工程中使用到的施工验收的标准、规程、规范。

1.5.3  安全和文明施工计划准备

在施工前应制定安全和文明施工计划，明确本工程的安全生产目标和文明施工目标，安全生产和文明施工的措施与奖罚措施。

具体内容详见技术标《安全保证措施》和《文明施工的保证措施》。

1.5.4  编制施工组织设计、施工方案

为确保工程的顺利施工，在施工前应根据现场及实际情况制定能直接指导施工的施工组织设计、施工方案。制定施工组织和施工方案后，呈送甲方及监理审批，经审批合格后方可指导施工。

编制实施性详细技术指导文件，组织各专业施工人员，协调并明确相关专业相关位置的走向，整体规划，合理布局，绘制综合管线图，避免出现各专业管线相互碰撞，压缩空间净空等现象。

熟悉现场，对照图纸，在现场复核管线设备的位置、标高，如现场未具备条件，即应熟悉结构图，通过想象构筑管线布置的空间位置。

各专业协调，明确各专业管线的相应位置，以避免管线挤压，影响标高和平面布置。

1.6  施工前技术交底准备

为将本工程的质量目标、安全目标、技术准备贯彻落实，必须按项目部→专业组→施工班组的顺序进行对各级人员进行层级交底。

专业组→施工班组的技术交底由施工员在施工前进，施工交底的内容应包括安全交底、施工技术交底、质量通病防治交底、预防措施交底、质量要求等专项交底。

2  消防控制中心

2.1  概述
消防控制中心设在一层，占地面积约20平方米。

2.1.1  消防控制中心消防设备情况

消防控制中心内设以下消防设备：

1台智能火灾报警控制器（联动型），JB-QGL-2100-2

1套消防广播主机250W；

1台消防电话主机10门；

1台直流电源箱（安装在联动控制柜上）；

1套智能图文显示系统；

1台消防电源配电箱（220AC20A）。

2.1.2  消防控制中心设备布置情况

在消防控制中心内配备消防电源配电箱、消防广播主机、智能火灾报警控制器、消防电话主机、119网络系统，以及模块箱等设备。

注：消防电话主机安装在智能火灾报警控制器上，共同构成有机整体。
2.1.3  消防中心线槽敷设走向

1、消防电源配电箱

2、消防广播主机

3、智能火灾报警控制器

4、消防电话主机

5、119网络系统预留管

6、接地端子箱

7、模块箱

注：消防电话主机安装在智能火灾报警控制器上，共同构成有机整体。

2.2  火灾报警控制器安装

参见消防控制中心设备布置图，智能消防报警控制器安装于消防控制中心，背面离墙1米，采取座地式安装。

具体安装步骤参见火灾报警控制器安装。

3  火灾自动报警控制系统的安装
3.1  概述

采用集中自动报警控制系统。

消防自动报警系统采用总线制（智能型）带地址码智能感烟探测器、智能感温探测器。

消防设备电源均采用双回路供电，两路电源在末端电源箱内切换。

当火警发生时，火灾探测器、手动报警按钮或模块将报警信号送至火灾自动报警控制器，发出报警信号；操作人员可手动或自动停止有关部位风机，关闭防火阀，启动防排烟、加压风机及排烟、加压阀；火灾确认后，可启动消防水泵，关闭有关部位的防火门、防火卷帘，切断非消防电源，接通火灾区域照明和疏散指示灯，按疏散顺序接通报警装置（如警铃、紧急广播）。

3.2  施工流程及施工准备


施工准备

在系统安装前，应全面审阅图纸，明确图纸设计的要求、系统原理及其部件布置。需到现场进行实地测量与了解，结合施工图纸初步确认管线的敷设方向，同时与其它专业的施工单位协调好，做好安装前的预埋工作，并对预埋的质量做必要的测试，符合要求与规范后，才可进行系统的安装。

3.3  金属线管明装敷设要求：

3.3.1  电线管明装敷设
施工程序（见下页）
明配管路的施工方法，一般为配管沿墙、支架、吊架敷设，管子在敷设前应按设计图纸或标准图，加工好各种支架、吊架和大钢管的预弯制。
支架、吊架制作一般采用角钢，小型槽钢与钢板加工制作，下料应用钢锯和切割机切割，严禁用电气焊切害（钢板除外），钻孔应用手电钻和台钻钻孔，严禁用电、气焊吹孔。


测量定位

明配管应在建筑物装饰面完成后进行。在配管前应按设计图纸确定配电设备位置，各种箱、盒及用电设备位置，并将箱、盒与建筑物固定牢固，然后根据明配管线应横平竖直的原则，顺线路的水平方向和垂直方向进行弹线定位，测量出支吊架的间距和固定点的具体位置。支吊架固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘距离为150～500mm。

明配管弯曲半径应不小于管外径6倍，同时不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
配管时要注意每根电缆管弯头不宜超过3个，直角弯不宜超过2个。

当金属线管采用明敷时，应符合下列要求：

金属线管外表面连接线盒及制尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理；

管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒,管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。
管子长度每超过45m，无弯曲时；
管子长度每超过30m，有1个弯曲时；
管子长度每超过20m，有2个弯曲时；
管子长度每超过12m，有3个弯曲时。
3.4  电线管暗装敷设要求
3.4.1  施工程序


3.4.2  电线管暗敷设隐蔽形式：
现浇混凝土楼板、墙、柱、梁内配管

随墙砌砖配管

室外地下埋管
3.4.3  暗敷设管路都须与土建主体工程密切配合施工并由土建主体工程施工中应给建筑物标高。
3.4.4  配管要尽量减少转弯，沿最短路径，经综合考虑确定合理管路敷设部位和走向，确定正确盒箱的正确位置。
3.4.5  根据现场实际敷设施工图，加工好各种管弯和盒箱。
3.4.6  管、盒、箱之间的连接与明装管相同
3.4.7  测定盒、箱位置

根据施工图要求，确定盒、箱轴线位置，根据土建标出的水平线为基准，连通器找平，标出盒箱的实际安装位置。
3.4.8  固定盒箱
管路和钢筋可用铁线捆扎固定，盒、箱表面与建筑物、构筑物表面的距离一般不小于15mm，盒、箱中要加填满塑料泡沫或其他填充物，防止水泥落入。盒、箱要求放置平整牢固，座标正确。
3.4.9  地线连接
3.4.10  暗敷的镀锌钢管的镀锌层脱落处，丝扣处，各跨接线和焊缝处场均要刷防腐油漆。
3.4.11  暗敷管道安装完毕，隐蔽前要会同业主或监理对其作全面的检查验收，办理好书面隐蔽检查验收记录，方可交付隐蔽。
3.4.12  在土建单位拆模后要对盒、箱位置和管道的通畅进行复查，可在穿引线铁丝过程检查管路的通畅。

3.5  金属线槽安装敷设要求：

3.5.1  金属线槽外表面制安支架必须涂防火涂料；

3.5.2  在吊顶内敷设各类管路和线槽时，宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定；

3.5.3  线槽的直线段每隔1.0～1.5m设置吊点或支点。

在下列部位也应设置吊点或支点：
线槽接头处；

距接线盒0.2m处；
线槽走向改变或转角处；

3.5.4  吊装线槽的吊杆直径，不应小于6mm；

3.5.5  线槽安装应保持平直，敷线前应清除槽内杂物或水汽。

3.6  系统穿线与接线

3.6.1  施工程序


3.6.2  火灾自动报警系统的布线施工应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定。
3.6.3  火灾自动报警系统的线路导线应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50伏时，导线的电压等级不应低于交流250伏；额定工作电压超过50伏时，导线的电压等级不应低于交流500伏。
3.6.4  在管路较长或弯头较多时，可以在敷设管路的同时将引线一并穿好。
3.6.5  管道内有泥砂等杂物时，应用布条绑扎在引线上来回拉动，将管内杂物清净。

3.6.6  不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
3.6.7  放线
● 放线前应根据施工图对穿入的导线的规格、型号进行核对，发现规格不符或绝缘层质量不好导线应及时退换。
● 放线时为使导线不扭结，最好使用放线架。
3.6.8  引线与导线绑扎
如导线数量较多和截面较大，要把导线端部剥出线芯，用绑线缠绕绑扎牢固，使绑扎端接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，然后再穿入管。
3.6.9  管口带护口
导线穿入钢管前，应给管口带塑料护线套，穿入PVC硬塑制管前，应先检查并清除管口留有毛刺和刃口，以防穿线时损坏导线的绝缘层。
3.6.10  管内穿线
导线在管内或槽内不得有接头或扭结，其接头在接线盒内用焊接或端子连接。

3.6.11  导线连接的质量要求
割开导线的绝缘层时，不应损伤线芯。
截面超过2.5 mm2  的多股铜芯线的终端应焊接或压接端子后再与电器的端子连接（设备自带插接式的端子除外）。
使用锡焊法连接铜导线时，焊锡应灌得饱满，不应使用酸性焊剂。
3.6.12  铜导线的直接连接与分支连接可采用闭压端子连接。

3.6.13  管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量；
3.6.14  绝缘测量
火灾自动报警系统导线敷设后，应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20 M(,绝缘测量选用500V，0～500M(兆欧表。
3.6.15  在完成电线管敷设及办理好隐蔽验收后，由专人对实际施工图进行描绘，用于日后的竣工图绘制以及找盒时参考，同时方便业主的维修管理。

3.6.16  由于消防报警系统线路的线数比较多，必须进行线路的标识。在布线时就要对各回路用号码管进行标识，并在图纸上进行相应的记录，留待系统结图纸上进行相应的记录，留待系统结有效的。

3.6.17  在完成配线后，各种过线盒及线槽均及时封闭，特别是安装在天花内的线盒、线槽，在天花安装前检查各种封闭情况是否达到要求，防止漏封而导致鼠患。

3.6.18  竖井内的楼层预留孔在敷线完成后对其进行防火封闭，采用防火泥或其它不燃材料进行。

3.6.19  对于由走廊引入弱电管井、机房等重要位置的线槽等，必须在隔墙处的槽内用防火泥进行封堵严密，防止鼠患或者火灾蔓延。

3.7  火灾报警控制器机柜的安装

火灾报警控制器机柜包括火灾报警与消防联动控制操作盘、消防电话主机，是消防系统的控制中枢设备。
火灾报警控制器的具体安装步骤：
3.7.1  土建预留基座。

3.7.2  基础型钢埋设。

3.7.3  采用10号槽钢作基础，

配合静电地板收口。
3.7.4  设备的搬运。应先对设备进行检查，在现场拆除包装时，应小心谨慎，移动轻起轻落。在设备的搬运过程中，设备应绑扎牢固，以免倾倒损坏内部器件。

3.7.5  底座安装。在槽钢底座制作好后，先进行表面除锈，再油红丹两遍、灰油两遍进行防腐，然后根据图纸设计要求的位置，参考控制柜的外形尺寸，将底座槽钢用膨胀螺丝固定。

3.7.6  设备安装。先将报警控制柜按图纸规定的顺序作上标记，然后将其安放在标定的位置。具体安装方法见施工大样图。



3.7.7  报警控制柜的调整可用水平尺和磁力线垂，要求将柜调整平直，柜与柜之间的间隙不能过大。调整完毕再检查一遍，是否都合乎质量要求，然后用连接螺栓将报警控制柜固定在槽钢底座上。

3.7.8  清扫。报警控制设备固定好后，应进行清扫，用抹布将各种设备擦干净，柜内不应有杂物，同时应检查机械活动部分是否灵活，导线连接是否紧固。

3.7.9  报警控制器（柜）配接线应符合下列要求：
导线配线整齐、绑扎成束，避免交叉，接线牢固；

电缆芯线和所配导线的端部均标明编号、并与图纸一致，字迹清晰不易褪色；

端子板的每个接线端，接线不超过两根；

电缆芯和导线留有不小于20cm的余量；

导线引入线管穿线后，在进线管处封堵；

控制器的主电源引入线直接与消防电源连接，不使用电源插头。主电源应有明显的标志；

控制器的接地牢固，并有明显的标志。

3.8  探测器及底座的安装
智能型感烟探测器和智能型感温探测器安装步骤：

回路线敷设完毕，线路检查正常 
（回路线采用ZR-RVS2X1.5阻燃双绞线）。
底座上回路线连接正确、牢固。

再将探测器旋入。
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安装时，其它注意事项如下：

a）探测器安装前应逐个模拟试验，不合格的不得使用。

b）根据设计要求与施工平面图，在现场定位划线、弹线，确定探测器的位置，定位后按有关规定安装探测器。在天花吊顶上安装时，要求纵横成排对称安装。

c）探测器上的信号确认灯，应对向门口或对向容易被人觉察的方向。
d）遇到送风口、照明灯具等各种障碍时，根据现场实际情况及有关规范要求，对探测器的位置作必要的移位或取消，如果取消探测器或经过移位已超出了探测器的保护范围，则和设计单位联系，进行设计修改变更。

e）探测器周围0.5m内，不应有遮挡物；
f）探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；
g）宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距，不应超过10m；感烟探测器的安装间距，不应超过15 m；探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半；
h）探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于450。

i）探测器安装后，先盖上保护罩，以防止污染，在系统调试开通时，方取下保护罩。

j）探测器的底座应牢靠固定，底座与外接导线的连接必须采用可靠压接或焊接；

k）探测器底座的外接导线应有缓冲余量，在其入端处应有明确标记；

l）探测器底座穿线采取封堵措施，防止潮气进管，影响绝缘。

3.9  手动报警按钮的安装

按照设计图纸位置安装手动报警按钮。

3.9.1  手动报警按钮应安装在墙壁上，且从手动报警按钮的中心地（楼）面高度为1.5米处；

3.9.2  手动报警按钮应安装牢固，不得倾斜；

3.9.3  手动报警按钮的外接导线应有100mm余量，在其端部应有明确标记。
3.10  警铃的安装

警铃的铃壳不能与楼顶、墙梁等异物相碰。

离地2米。

安装时先安装好底盒，按正副级接好电源信号线，同时保证警铃内部的撞针向下垂直（见下图），撞击铃壳时清脆有力。然后再用螺丝将铃壳固定。
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接好安装好后进行调试时,必须要做铃声的响度试验，并确保防火区域范围内的每一处都能达到规范和设计要求。
3.11  模块与消防接线箱的安装

3.11.1  安装方式

报警回路线直接引线到功能模块。

平面消防设备线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到功能模块上对应的输入或输出端口。

3.11.2  消防接线箱

采用拉紧式接线端子。每条线压接线耳。

每个消防接线箱配备接线端子表。
设置在专用竖井内的接线箱，底边离地面/楼面1米5处。采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙壁上，且要在箱体上焊接接地线。
配电（或接线）箱内采用端子板汇接各种导线，并按不同用途、不同电压、不同电流等类别需要分别设置不同的端子板。并将交、直流不同电压的端子板加保护罩进行隔离，以保护人身和设备安全。

箱内端子板接线时，使用对线耳机，分别在线路两端逐根核对导线编码是否正确。将箱内留有余量的导线绑扎成束，分开放在端子板的两侧，左侧为控制中心引来的干线，右侧为火灾探测器及其它设备的控制线路，在连接前再次测试电线的绝缘电阻。每一回路线间的绝缘电阻值应不小于20M(。

箱内的结线做到整洁有序。结线后再核对是否有漏线、错线，如无误则在端子箱的门背贴上端子号与对应回路功能的明细对照表，以利于系统调试及日后业主的维护。模块24VDC电源线采用铜芯绝缘阻燃导线BVV1.5。
3.11.3  监视模块接线（详见产品接线图）。

3.11.4  控制模块接线（详见产品接线图）。

3.12  消防联动设备安装
3.12.1  在安装前对消防控制设备进行功能检查，不合格者进行检修或更换。
3.12.2  消防控制设备的外接线若采用金属软管连接时，金属软管在条件许可时控制在1m以内，最长不大于2m，且用管卡固定，其固定间距不大于0.5m。

3.12.3  金属软管与消防控制设备接线盒（箱）用锁母固定，并跨接接地线。
3.12.4  消防控制设备的外接导线的端部应有明显的标志。
3.12.5  消防控制设备盘（柜）内不1.5 消防控制设备盘（柜）内不有明显的标志。

3.12.6  引入火灾报警控制器的电缆或导线应符合下列要求：

配线整齐、清晰、美观、避免交叉，并应固定牢固，端子板不应承受外界机械应力；

电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号；编号应与设计图纸符合，字迹要清晰，并不易腿色；

端子板的每个接线部，接线不得超过两根；

电缆芯和导线应留有余量；

导线应绑扎成捆，防止导线接错；

导线引入线穿线后要塞住，防止灰尘、水滴进入。

火灾报警控制器的供电电源应采用“消防电源”，并有红色标志，字迹应清晰，并不易抹掉；

火灾报警控制器接地应牢固，并有明显标记。

3.13  火警电话系统
本工程所采用的火警电话系统是一种较常用的火警电话系统，由电话主机、电话分机、电话插孔和便携式电话组成。

采用10门总机，系统布线为n＋1方式。

电话主机安装在报警控制器机柜上，底箱置于机柜内，面板固定在机柜上。

电话分机安装在各层重要的机房部位，便携式电话由工作人员或消防队员随身携带，遇事要与消防中心联系时，只要将电话插头插入电话插孔即可。

3.14  联动设备的接线

与消防报警设备相联动的设备主要有消防水泵、排烟风机、加压送风机、防排烟阀等。由于该部分设备工作电压是220VAC，控制线要经过该部分设备的二次控制回路调试后，方可接入系统。

3.15  系统的接地
3.15.1  不准将系统接地与保护接地或电源中性线连接在一起，否则有可能造成系统中设备的永久损坏。
3.15.2  消防控制室专设工作接地装置时，接地电阻值不大于4 M(。采用共同接地时，接地电阻值不大于l M(。
3.15.3  当采用共同接地时，用专用接地干线由消防控制室接地极引至接地体。专用接地干线选用截面积不小于25mm2的塑料绝缘铜芯电线或电缆两根。
3.15.4  由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线，选用铜芯绝缘软线，其线芯截面积不小于4mm2。
3.15.5  工作接地与保护接地应严格分开，不准利用金属软管作为保护接地导体。
3.15.6  各种火灾报警控制器和消防控制设备等电子设备的接线及外露可导电部分的接地，均符合接地及安全的有关规定。
3.15.7  由消防控制室引至接地体的接地干线在通过墙壁时，穿入钢管或其它坚固的保护管，确保接地装置的可靠性。
3.15.8  接地装置施工完毕后应及时作隐蔽工程验收。
4  火灾自动报警系统的调试开通

火灾自动报警系统的调试开通工作应在建筑内部装修和系统安装结束，并得到竣工报告单才能进行。

4.1  文件资料

在火灾自动报警系统的调试开通前，调试单位必须具备下列文件。
火灾自动报警系统方框图；

火灾自动报警系统用的建筑平面图；

设备安装尺寸图（包括控制设备、联动设备的安装图、探测器预埋件、端子箱安装尺寸等）；

设备安装时的设备外部接线图（包括设备尾线编号、端子、接出线等）；

变更设计部分的实际施工图；

变更设计的证明文件；

安装验收单，含安装技术记录（包括隐蔽工程检验记录）和安装检验记录（包括绝缘电阻接地测试记录）；

设备的使用说明书（包括电路图以及备用电源的充放电说明）；

调试开通程序或规程；

调试开通人员的资格审查和职责分工。

4.2  调试开通负责人

由具备资格的专业技术人员担任，所有参加调试的人员应职责明确，并应严格按照调试程序工作。

4.3  调试开通前检查

应认真检查报警控制器、探测器、手动报警按钮等报警设备的规格、型号和数量是否符合设计要求，备品备件和技术资料是否齐全。

检查火灾自动报警系统的安装是否符合《火灾自动报警系统施工验收规范》有关规定的要求。

检查系统线路是否正确无误，在查线过程中一定要按生产厂家的说明，使用合适的工具检查线路，避免底座上元器件的损坏；对于检查出的错线、开路虚焊和短路等应一一加以排除。

在正式进行系统调试时，首先，应分别对集中报警控制器、区域报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备按生产厂家产品说明书的要求单机通电检查试验，正常后才能接入系统进行调试。

4.4  单机功能检查

应对报警控制器做火灾报警自检功能、消音、复位功能、故障报警功能、火灾优选功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查；在通电检查中，上述所有功能都必须符合《火灾报警控制器通用技术条件》的要求。

按设计文件和设计要求，分别用主电源和备用电源供电检查火灾自动报警系统的各种控制功能和联动功能，其控制功能和联动功能应正常。

检查主电源和备用电源的容量，其容量应符合《火灾报警控制器通用技术条件》的规定。

4.5  主电源和备用电源自动转换试验

应进行主电源和备用电源自动转换试验，主、备电源应能自动转换，并符合《火灾报警控制器通用技术条件》的要求。

给备用电源连续进行3次充放电，其功能应正常。

4.6  探测器试验

系统功能调试正常后，应使用专用加烟和加温等试验器对按照的每只探测器进行加烟（或加温）试验，动作无误后方可投入使用。

4.7  系统功能检查

编制输入消防联动控制程序。

按联动程序进行系统联动功能的检查。

4.8  系统试运行

系统调试完全正常后，应连续试运行120小时。

4.9  系统验收

系统连续正常试运行120小时，写出调试开通报告后，会同安装、调试图纸资料整理成册，申请验收工作。

第  二  部  分

消火栓、自动喷水灭火系统施工方案
自动喷水灭火系统应按照消火栓、自动喷淋系统施工工艺组织施工，并执行《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—96的有关要求，以施工图为依据组织施工。

（一）消火栓系统：

1  施工工艺


2  管网安装

2.1   管道安装前应校直管材，清去渣物。

2.2   管道采取丝扣连接方式，消火栓支管与主管连接采取主管开口支管插入的焊接方式或三通丝扣连接方式。

2.3   消火栓箱及配置安装

2.3.1  箱体安装牢固，而且横平竖直

2.3.2  消火栓安装端正，距离装饰地面高度为1.1米

2.3.3  消火栓箱体内配置必须齐全，必须在装修完成后安装。

2.4   管道敷设

2.4.1  管道安装必须按图纸设计要求之轴线位置，标高进行定位放线。安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。
2.4.2  室内与走廊必须按图纸设计要求的天花高度，首先让主干管紧贴梁底走管，干管、分支管紧贴梁底或楼板底走管，横管、垂直管根据图纸及结合现场实际情况按规范布置，尽量做到美观合理。

2.4.3  管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法，即管道从管井底部逐层驳接安装，直至立管全部安装完，并且固定至各层支架上。

2.4.4  管道穿梁及地下室剪力墙、水池等，应装设预埋套管或防火套管。

2.4.5  消防管DN150以内（含DN150）的镀锌钢管必须螺纹连接，局部位置安装有困难，须征得有关部门同意，方可焊接。

2.4.6  层间消防箱安装前应考虑与消防管的位置距离及开孔方向，避免因考虑不周造成箱体突出，影响观感。

3  质量保证措施

3.1  管网安装：当管子公称直径≤100mm时，应采用螺纹连接；当管子公称直径〉100mm时，可采用焊接或法兰连接。连接后均不得减少管道的通水横断面面积。

3.2  丝扣连接，管端应清洁不挂丝，并且留有2-3扣螺纹。法兰连接：对接平行紧密，垫片不应使用双层，与管道中心线垂直，螺母应在同一侧。螺杆突出螺母不应大于螺杆直径的±1/2。

3.3  不同管径连接，采用成品大小头。

3.4  管道支吊架或托架的安装间距，材料选择，必须严格按照规定要求和施工图纸的规定，接口缝距支吊连接缘不应小于50mm，焊缝不得放在墙内。

3.5  阀门的安装：应紧固、严密，与管道中心垂直，操作机构灵活准确。

3.6  安装室内消防栓，栓口中心距地面为1.1m，允许误差20mm，栓口距箱侧面为140mm，距箱后内表面为110mm，允许误差点5mm。

3.7  消防管道的试验压力为工作压力的1.5倍，进行水压试验时，在10分钟内压力下降不大于0.049MPa，然后将试验压力降至工作压力做观察检查，以不漏为合格。

（二）自动喷淋系统：

1  施工工艺


2  管网安装

2.1  在具有腐蚀性的场所安装管网前，应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。

2.2  管网安装，当管子公称直径小于100mm时，应采用螺纹连接；当管子公称直径大于100mm时，采用卡箍连接，连接后均不得减小管道的通水横断面面积。

2.2.1  螺纹连接应符合下列要求：

2.2.2  管子宜采用机械切割，切割面不得有飞边、毛剌；管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系统》的有关规定；

2.2.3  当管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不得采用补芯；当需要采用补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个；公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头；

2.2.4  螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分；拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理干净。

2.3   焊接连接应符合现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。

2.4   管道的安装位置应符合设计要求。

2.5   管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求：

2.5.1   管道应固定牢固；

2.5.2   管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；见附图

2.5.3   管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm；与末端喷头之间的距离不宜大于750mm；

2.5.4   配水支管上每一管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个；当喷头之间距离小于1.8m时，可隔段设置吊架，但吊架之间的距离不宜大于3.6m；

2.5.5   当管子的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个；当管道改变方向时，应增设防晃支架；

2.5.6   竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5～1.8m。

2.6   管道穿过建筑物的变形缝时，应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，或应高出楼面或地面50mm；管道的焊接环缝不得位于套管内。套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。

2.7   管道横向安装宜设0.002～0.005的坡度，且应坡向排水管；当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取相应的排水措施。

2.7.1  配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。

3  喷头安装

3.1  喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

3.2  喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

3.3  喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

3.4  喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。

3.5  当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离符合规定。

3.6  当通风管道宽度大于1.2m时，喷头应安装在其腹面以下部位。

3.7  当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最水垂直距离应符合规定。

4  系统试压和冲洗

4.1   一般规定

4.1.1  管网安装完毕后，应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

4.1.2   强度试验和严密性试验宜用水进行。

4.1.3   系统试压前应具备下列条件：

4.1.3.1  埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求；

4.1.3.2  试压用的压力表不少于2只，精度不应低于1.5级，量程应为试验压力值的1.5～2倍。

4.1.3.3  试压冲洗方案已经批准；

4.1.3.4  对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除；加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳，且应做明显标志，并记录临时盲板的数量。

4.1.4  试压程序：堵头安装---平面灌水---平面喷淋试压---平面冲洗---系统灌水---系统试压---系统冲洗。

4.1.5  试压完成后，应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道，并应与记录核对无误，及时填写管道试压记录。

4.1.6  管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外后室内；先地下后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

4.1.7  管网冲洗宜用水进行。冲洗前应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除，冲洗工作结束后应及时复位。

4.1.8  冲洗前应对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。

4.1.9  对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理。

4.1.10  冲洗直径大于100mm的管道时，应对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

4.1.11  管网冲洗合格后，应及时填写管道冲洗记录。

4.1.12  水压试验和水冲洗宜采用生活用水。

4.2.1  水压试验时环境温度不宜低于5℃，当低于5℃时，水压试验应采取防冻措施。

4.2.2当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4Mpa；当系统设计工作压力大于1.0Mpa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。

4.2.3  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。

4.2.4  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24h应无水泄漏。

4.2.5  自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独地或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。

5  质量保证措施

5.1  管网安装：当管子公称直径≤100mm时，应采用螺纹连接；当管子公称直径〉100mm时，可采用焊接或法兰连接。连接后均不得减少管道的通水横断面面积。

5.2  丝扣连接，管端应清洁不挂丝，并且留有2-3扣螺纹。法兰连接：对接平行紧密，垫片不应使用双层，与管道中心线垂直，螺母应在同一侧。螺杆突出螺母不应大于螺杆直径的±1/2。

5.3  不同管径连接，采用成品大小头。

5.4  管道支吊架或托架的安装间距，材料选择，必须严格按照规定要求和施工图纸的规定，接口缝距支吊连接缘不应小于50mm，焊缝不得放在墙内。

5.5  阀门的安装：应紧固、严密，与管道中心垂直，操作机构灵活准确。

5.6  消防管道的试验压力为工作压力的1.5倍，进行水压试验时，在10分钟内压力下降不大于0.049Mpa，然后将试验压力降不大于0.049Mpa，然后将试验压力降至工作压力做观察检查，以不漏为合格。

5.7   喷淋管道的终端喷头与支架距离不应大于750mm，应设置防晃支架。

（四）消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装、调试：

1  消火栓自动喷淋泵的安装

1.1   基础的复查及清理

1.1.1   消防泵组就位前应复查基础的尺寸、标高及地脚螺栓预留孔的位置是否符合设计要求，并按图纸位置要求在基础上放出安装基准线。安装应在水泵基础混凝土强度达到设计要求后才能进行。

1.1.2   泵就位前必须将泵底座底面的油垢、泥土等脏物和地脚螺栓孔中的杂物清理干净，灌浆处的表面凿成麻面，并应凿掉被粘污的混凝土。

1.2   泵组就位及找正

1.2.1   地脚螺栓安装时，底端不应碰孔底，地脚螺栓距孔边应大20-30mm，地脚螺栓应保持垂直，垂直度偏差不超过1%。

1.2.2   泵找平应以水平中开面，轴的外伸部分，底座的水平加工面等处为基准，用水准仪进行测量，泵体的水平度偏差每米不得超过0.1mm。

1.2.3   泵的联轴同心度的找正

用水准仪、百分表、螺旋测微仪或曲尺进行测量和校正，使水泵轴与电动机轴保持同心，其轴向倾斜每米不得超过0.8mm，径向位移不得超过0.1mm。水泵找正，找平时应采用垫铁来调整安装精度。

2  消火栓自动喷淋泵电气控制柜的安装

2.1  电气控制柜安装处应有良好的通风，地面应有排水沟，以保证室内无积水。电气控制柜与消防水泵之间的连接电缆线应有金属软管或金属管等保护，电缆不得裸露，电缆线径必须满足设计要求。电缆接头必须焊接可靠，接触良好。

2.2   电气控制柜应有良好的接地保护，接地电阻≤1Ω。

2.3   电控柜安装时，柜体和基础牢固相连。

3  消火栓自动喷淋泵及电气控制柜的调试

3.1   调试前的准备

3.1.1  调试前应按设计要求及有关的技术资料，查验设备的规格、型号、数量、备品、备件等。

3.1.2  检查并排除系统各线路中的错线、掉线、虚焊、短路、松脱、松动等错误。并对系统元器件损坏、安装螺栓、螺母的松动等问题进行及时更正处理。

3.1.3  检查三相电源应符合电源性能指标：380±10%。

3.1.4  用500V兆欧表检查电控柜及电动机绝缘程度，不得小于12兆欧。

3.2  消火栓自动喷淋泵的试运行

3.2.1  检查进出水阀门启闭情况，保证所有管道系统畅通，试运转应灵活。

3.2.2  各紧固连接部件不应有松动，安全保护装置灵敏、可靠。 

3.2.3  在水泵轴承盒内加注符合设备技术要求的润滑油。

3.2.4  打开回水管路上的信号蝶阀，打开进水口闸阀，向泵内注水。

3.2.5  电控柜功能选择开关，拨至手动位置，以电气原理图提供的数值来整定热继电器、时间继电器。

3.2.6  合上空气开关，分别点动各台水泵，观察电机转向是否正常，若相序不符时则打开电机接线盒，任意调换二相电源线即可。

3.2.7  泵在启动前，入水闸全开，出水闸关闭，待启动水泵运转正常后及时缓慢开启出水阀。

3.2.8  在设计负荷下连续试运行时间不得少于2小时，密切注意电机和轴承温度，温度应符合设备技术文件或设计要求，对轴承温度进行测试并作好记录。

3.3   整机功能调试

3.3.1  分断配电柜空气开关，暂时取消时控功能。

3.3.2  打开系统所有阀门，关闭回水闸，保证水路畅通。

3.3.3  合上空气开关，将“手动自动”功能开关置于“自动”位置。打开楼层的试水阀，观察水泵能否按设计要求自动启动。若不能按规定程序投入运行，则对照电气原理图检查电路连接线是否正确，电气元件是否工作正常。再检查时间继电器，压力测控仪表（或电点压力表）的上下限整定值是否符合要求，直到工作正常为止。

3.3.4   模拟消防信号，启动系统中每台水泵，或按“消防启动按钮”启动系统每台水泵，在消防模拟状态下运行时，可以按下停止按钮终止系统运行，才能停止系统运行。

3.3.5  模拟各种故障状况，检查各种故障检测装置，动作是否正常，调试至正常为止。

3.3.6   消防水泵设备调试应在管道系统安装试压冲洗完毕后进行。设备应连续无故障运行48小时。

（五）确保消火栓、自动喷淋系统管网施工质量及安全措施：

1  质量保证措施:

1.1  加强工程施工质量和技术管理工作，实行现场监理、项目经理、施工员、班级四级质量监督管理，层层把关。及时填写工程进度、质量等手续，做好隐蔽工程中间验收记录，安装检查记录和试机、试压、吹洗等记录，并及时报送监理单位及建设单位现场代表签验。

1.2  施工人员要认真会审设计图纸，熟悉施工工艺流程，做好层层技术交底，工程施工严格按照施工图纸和国家现行的有关工程施工及验收规范进行施工和验收。

1.3  加强现场材料、设备的管理。主要的材料，设备要具备材质证明和出厂合格证，材料、设备进场要有检查、验收制度，严禁使用不符合规范要求和材质标准的材料，保证施工用材料符合质量标准。

1.4  施工现场的材料、设备和施工机具要加强管理，防止盗窃、丢失和人为的损坏，保证工程施工的需要。

1.5  工地必须随时接受各级管理职能部门的监督管理，贯彻执行上级有关文件规定，同时执行公司有关奖罚规定，对安全生产有突出贡献者予以奖励，对违反安全生产规定、违章作业、盲目施工者除限期整改外，还要给予处罚。

2  降低成本措施：

2.1  在保证原材料质量的基础上，比质比价，择优采购，降低材料费用；

2.2  精细核算施工用料，实行限额发料，搞好计划用料，减少材料损失；

2.3  加强工具机具设备管理，按作业班组落实专人负责，减少丢失损坏；

2.4  加强劳动力管理，合理安排人员进场，加强劳动纪律，提高机械化作业水平，降低人工费；

2.5  做计划施工，精心施工。各分项工程尽量一次到位，加强质量管理，减少返工重复作业。

3  安全措施

1.1  贯彻本公司制定的“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家劳动部、省劳动厅、市劳动局《关于开展职工劳动安全卫生教育》的要求，进行员工上岗前的培训教育，经考核合格才能上岗。

1.2  执行本公司的安全生产管理制度，落实岗位责任制，项目经理、施工员、班（组）长要明确岗位生产职责，做好“三宝”、“四口”、“五临边”的安全防护，坚持进行每周一小时的安全学习制度，做好学习记录。

1.3  执行施工现场安全用电管理制度，施工临时用电管理制度，并在各回路电源线路中装设漏电开头。

1.4  施工现场要建立和落实安全防火制度，设置符合防火要求的消防设置。

1.5  每天开工前，各班组长安排具体施工位置时，必须检查各施工人员的安全措施和防火措施，消除安全隐患。

1.6  搞好工地文明施工，现场办公室、仓库、宿舍、厨房按标准化，规范化管理。

第五节 工程质量保证措施

一、工程质量管理目标
根据工程竞标要求，我公司确定本工程质量管理目标为：确保工程达到优良工程。

二、工程质量保证体系

	项 目 经 理




	资料员
	
	检验责任人
	
	材料设备责任人
	
	安全责任人




	管道施工员
	
	电气施工员



	施工班组

	

	优质产品


三、质量保证组织措施
1、统一思想，坚定目标，齐心协力，共创优质。
工程质量争创优质是业主的需要，是企业生存与发展所必需的。
参加本工程建设的项目经理部和公司领导均应对工程创优质负责，对管理人员和操作工人进行质量创优达标教育并在施工现场加强创优达标宣传使参建的每一个人都把自己的工作和工程创优结合起来，只有这样工程创优目标才能实现。坚持“百年大计，质量第一”的方针，从思想上牢固树立工程创优的目标。
2、创优达标的基本要求：
⒉1工程质量必须达到国家现行的<<建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的标准要求

⒉2提高分项工程一次成优率。
⒉3消除跑、冒、滴、漏等质量通病。
3、质量控制点的设置
⒊1本工程设置下列质量控制点:

a.电气安装控制点；
b.管道安装控制点；
C.设备安装控制点；
3.2按质量控制点成立相应的质量管理小组(TQC小组)。
⒊3质量管理小组应由项目经理负责组建，由专业工程师、专职质检员、施工班组共同组成。
⒊4质量管理组职责：在项目经理的直接领导下，负责制订控制点质量控制目标要求和质量攻关技术措施，并进行技术质量交底，负责控制点中的工序质量检验和采用材料及配件质量的抽检，负责控制点分项工程中隐蔽验收签证及分项工程质量评定，负责按月统计控制点分项工程质量数据和质量分析改进措施。组织控制点内的质量讲评活动和执行项目部规定的有关控制质量的措施。
⒊5质量管理小组的活动内容：明确目标，组织攻关，检查产品，收集信息反馈传递，做到施工之前交底，交底有记录；施工中检查，检查有记录；施工后有验收，验收有评定。做到跟踪检查，信息反馈及时。
4、质量控制管理规定
1材料、设备质量控制
所有用于工程上的材料、成品、半成品、设备均需具有合格证书或质保书，随货交材料部门归档保存，作质量资料依据，材料部门应对规格、数量、质量 进行验收，验收合格后方可接收入库.并做好储存、堆放、保管工作。

严禁使用不合格的材料、成品、半成品及设备。

凡按规定需要抽样检验的材料，应遵守先检验后使用的原则。

施工中的残料、余料等应及时退库，报废物应有明显标志，分别堆放统一处理。
⒋2工序质量控制
分项工程中各工序之间加强监督和复核，上道工序不合格，下道工序严禁开工。
重点工序和质检站规定检验程序的中间检验规定，必须纳入工序检验管理中去，并经监理或质监站检验认可方可转下道工序。
⒋3交接验收制度
凡上下工序或前后分项的不同施工作业单位，必须做好交接验收，并办理双方签证手续.

⒋4“样板”管理
新的分项工程开始均做样板，新的施工班组进场施工均做试样。
要充分发挥样板实物交底的作用，样板经有关人员认可后方可铺开施工。
每一单体全面具备安装条件后，均应做样板层，其它层次的施工质量必须在样板层以上。
⒋5分项工程验收规定
按楼层或段划分的分项工程的交验方式是班组自检(互检(专检(监理、质检站核验评定。
四、工程材料质量保证管理措施
1.材料设备的采购，必须选用其产品质量符合标准，能满足合同规定的质量要求的供应商，必要时对供应商进行考察、检验。
2.所有材料、设备必须有质量合格证书或质保书，并由项目材料负责人、专业监理签字后，方可用于工程上，对所采购材料、设备按标准进行验证，验收其产品是否符合规定要求，严禁使用不合格产品，确保材料设备对工程的优良性。
3.加强出入库手续管理，认真、及时、严肃的接收与工程有关的所有物资。材料部门在入库验收后，填写好收料单，记帐立卡，并进行材质标记，分类堆放，不准混放。
4.设置合理的材料库房及堆放场地，严禁露天堆放材料。
5.材料管理人员应具有高度的责任心，对于精密材料和设备要明确专人负责。

五、争创优质工程的资料收集与汇总
1、优质工程评选办法涉及到的材料内容。

1）资料内容包括：

⑴工程立项的依据。设计计划任务书的批准文件。

⑵工程计划任务书和报建批准文件。

⑶质量监督部门对工程质量核验的质量等级证书。

⑷工程验收报告。

⑸工程质量情况介绍。

⑹承包合同书。

⑺创优目标及实施计划。

⑻成品保护的计划、要求与实施。

⑼与本工程有关施工图纸各一份。

⑽能反映工程情况、工程质量并附文字说明的工程各部位彩照20张左右。

2、工程质量保证资料收集内容

应符合国家建筑安装工程质量检验评定标准中工程质量保证资料25项内容，做到基本齐全。

3、工程施工技术资料收集内容

建设施工企业单位一般常用的建筑工程施工技术资料（表式）收集整理划分为三大分册。

⑴施工技术资料汇总及竣工图。

⑵技术管理资料及质量保证资料。

⑶施工管理资料及质量评定资料。
六、本工程常见的质量通病及预防措施

1、管道套丝乱扣

预防措施：

所有管子、丝头采用电动套丝机进行加工，并由专人操作，确定施工工艺，每种规格的管子均先进行试套，试验后，再进行大批量的加工。

2、电线管锯管管口不齐，套丝乱扣，管口毛刺，管子弯曲半径小，管口插入箱、盒的长度不一致。

预防措施

A、锯管时应有正确的锯管姿势，使用套丝板时，应先检查套丝板是否完好，边套丝边加润滑油，避免套丝乱丝。

B、管子煨弯时，应使用定型煨弯器，弯曲时应逐渐向后方释动弯管器，直到弯成所需要的弯曲半径。

C、管子穿入箱、盒时，必须在箱内外加锁母。

七、服务

1、施工过程中的服务

⑴执行图纸会审程序，准确理解图纸要求。

⑵当合同有要求时，向业主提供施工组织设计（质量计划）。

⑶按图纸、规范、合同要求、建筑法规施工。

⑷积极参加业主召开的工程施工协调会，了解业主的需求，听取业主（包括设计单位、监理单位）的意见。

⑸业主提出合同修改时，积极予以配合、协调，开展合同修改的评审，准确了解业主的意图，传达到有关部门。

⑹对业主提供的产品进行有效控制，发现质量问题及时向业主报告。

⑺合同要求时，业主及其代表提出对本公司采购物资在分承包方处进行验证时，及时提供条件，予以积极配合。

⑻及时邀请业主代表参加规定的过程检验和试验。

⑼收集业主或业主代表的意见，对不合格情况按程序实施调查分析、纠正，并向业主报告实施情况。

⑽竣工交付时，确保经本公司最终验证通过的产品才予以交付，听取业主及其代表的意见，对不满意的部位按要求整改。

2、工程交付后的服务

⑴根据合同规定，保修期内为业主保修；保修期外业主要求时，积极提供维修及服务。

⑵执行工程回访服务。

⑶交付使用的工程满一年时，质量部门负责组织项目部回访，听取业主的意见，项目部依据回访情况写回访服务报告。

3、保修服务

⑴竣工交付后，积极提供产品保管期内的各项保修及服务，执行季节性回访、技术性回访、保修回访等工程回访服务，按国家《建设工程质量管理条例》执行，每隔半年回访一次。保修期外业主有要求时，也将积极提供维修服务。

⑵根据业主提出的投诉和工程回访中发现的质量问题，填写质量回访记录，将记录分发至有关技术、质量和生产部门。

⑶总工程师或主任工程师组织有关的技术部门制定保修措施，交生产部门落实保修工作，质量部门负责保修的验证工作。

⑷保修工作由工程部或原项目经理部负责逐项落实，修缮完毕后请业主在修理通知单上对修理结果签署意见，并盖章签字交质量部门。

4、信息处理

⑴业主的反馈意见，如服务报告、工程质量回访记录、业主的投诉及处理记录等，及时汇总到公司质量管理办，经整理后归档。

⑵公司总工程师组织技术和质量部门对整理的资料进行分析研究，并作为今后质量改进时，制定预防措施的依据。

第六节 安全及文明施工保证措施

一、安全及文明施工管理目标
安全施工管理目标：保安全生产无重大伤亡事故，争创安全事故频率为零。
文明施工管理目标：实行标准化施工，争创文明工地。
二、安全及文明施工保证体系
1.安全施工保证体系

	项目经理



	安全员
	
	管道安全
责任人
	
	电气安全   责任人
	
	
	设备安全责任人



	班组兼职安全员


	施工班组

	


	工程产品


2.文明施工保证体系

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	项目经理
	
	

	
	
	
	
	

	文明施工
管理员
	
	
	
	消防保卫
职能部分

	
.
	
	
	
	

	管 道
施工员
	
	电 气
施工员
	
	设备员

	
	
	
	
	

	
	
	施工班组
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	设备、材料工程产品
	
	








火灾报警控制器安装





消防控制设备安装





系统布管、槽与布线





探测器、手动按钮、


对讲、警铃、电话安装





模块端子箱安装及接线





施 工 准 备





火警电话安装





联动设备接线





系 统 接 地





施  工  准  备





箱、盒、支吊架安装





测  量  定  位





支、吊架、管弯预制





管  子  敷  设





防  腐  处  理





钢管跨接地线





预 制 加 工





管 路 连 接





测定盒箱位置





变 形 缝 处 理





地线连接和油漆





隐蔽检查验收





隐蔽后复查





准备工作





选择导线





穿 引 线





清 扫 管





管内穿线





带 护 口





 引线与导线绑扎





放    线





 线路检查绝缘测量





恢复绝缘





 导线连接或焊接





消防报警机柜





静电地板





10#槽钢





膨胀螺丝





钢板底座





M10镀锌螺丝

















四周用镀锌钢板


围闭，整个支架


底部可作为一个


集线槽





支 吊 架 制 安





消火栓支管安装





管 道 下 料 加 工





立   管   安   装





立   管   试   压





系 统 试 压 调 试





泵 房 设 备 安 装





支 吊 架 制 安





平 面 管 网 试 压





管 道 下 料 加 工





管  道  组  装





水泵等设备安装





系  统  调  试





系  统  试  压
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