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编制单位：******安装公司

编制日期：***年***月***日
编制说明

（一）、前言：

本厂房是*****有限公司投资兴建的，坐落于***。该厂房共*层，建筑面积约为*** M2。本工程内容包含消防系统安装分项工程及消防系统维保。目前施工场地已平整，施工道路已连通，施工水源、电源均已到位，施工条件完全具备。

（二）、施工组织设计编制依据：

    1、****设计院有限责任公司所设计的******有限公司厂房消防系统工程施工图。

    2、施工组织设计中选用标准图集：《建筑安装工程施工图集》（第1册“消防、电梯、保温、水泵、风机工程”， S161《管道支架及吊架》等。

    3、工程预算书及工料总分析。

    4、国家颁布的现行建筑安装工程施工及验收规范。

    5、根据工程量测算及对工程的要求，保证施工工期，确保分部工程质量优良，争创长春市优质工程。

（三）、施工中除严格按照本施工组织设计中规定的条文执行外，还必须遵照下列规范、规程、规定执行：

    1、《采暖与卫生工程施工及验收规范》

    2、《建设工程施工现场供用电安全规范》

    3、《建筑安装安全技术操作规程》

    4、本公司制定的《质量手册》

（四）、组织施工的总原则与要求：

    1、坚持执行基本建设程序。严格按照合同工期和合理的施工程序组织施工，严格按照规范和设计要求施工，确保工程质量，发挥工程效益和基本建设的投资效益。

    2、贯彻技术政策，促进技术进步，合理选择施工方案，充分利用机械设备，努力提高劳动生产率，安全生产，文明施工，在确保工程质量的基础上缩短工期，节约材料，降低成本，多快好省地完成任务。

    3、实行科学管理，按照工程特点选择施工方案，合理安排施工程序，加强施工总平面管理，充分利用在建工程，尽量利用当地资源。

4、贯彻勤俭节约方针，做好人、财、物的综合平衡，合理安排，采用统筹法连续均衡施工，保证人力、物力充分发挥作用。

5、施工中应严格按照本施工组织设计中所规定的方法和要求施工，如实际情况变化或有合理化建议应事先同有关技术部门商讨，并征得甲方及工程师同意，按公司规定程序修改本设计，经批准后再实施。

我们愿意依照本公司的管理、技术、装备的优势，运用多年来在高级民用建筑安装工程及设备安装工程施工的丰富经验，全力以赴，遵循设计，恪守合同，严格管理，精心组织，精心施工，确保工程优质按期完成。

第二章  工程概况

工程概况：

本项目系*****有限公司投资兴建，工程地点在***。本工程内容为消防工程安装分项工程。目前施工场地已平整，施工道路已连通，施工水源、电源均已到位，施工条件完全具备。

第三章  施工准备及现场平面布置

（一）、施工准备

施工准备工作的基本任务是为本工程的施工建立必要的技术和物质条件，统筹安排施工力量和施工现场，是进行目标管理、工程施工顺利进行的基本保证，其工作要点如下：

1、按施工要求办理好各种施工手续

积极协助建设方与社会各部门及行业主管单位办理有关的施工手续，如质量报检手续、安监登记等手续，保证施工的合法性，使工程顺利开工。

2、认真做好技术准备工作

技术准备是施工准备的核心，本公司将积极按计划的管理组织机构及时组织工程施工技术人员进场做好如下工作：

（1）做好图纸会审工作

在项目技术负责人的组织下熟悉图纸，进行自审工作，做好审案记录以及对图纸的疑问和建议，在此基础上会同业主和设计院进行图纸会审，深入理解设计思路，意图以及设计要求，从而指导施工。

（2）积极准备有关的技术资料

按施工要求积极配备各类管理资料、技术资料、施工规范、验评标准，并在技术负责人的组织下进行各有关施工技术交底工作。

（3）做好施工组织设计的补充调整工作

通过施工图纸的会审以及施工技术要求的掌握、理解、核定，在技术负责人的组织下进行施工组织设计的补充、调整工作，使施工组织设计更切合实际地发挥作用。

（4）及时准确地编制好施工预算

在项目经理组织下按施工要求及时编制出施工预算和工料分析，它是项目部编制各项成本支出、考核用工、签发任务单、限额用料的依据。

（5）健全技术管理的各级制度

施工中的技术管理是施工管理的重要组成部分，及时编制出可行的各种施工方案，并做好对各及技术人员及施工班组的技术交底工作。制定规范的工作职责和工作制度，使技术管理条理化、专业化，其工作范围及程序见下图：






3、做好物资准备工作

在项目部的组织下，积极组织物资供应，按使用要求做好现场材料贮存、保管工作，对材料仓库按要求进行搭设，并做好标准化管理，配备必要的消防器材，指定保管、守卫及领用手续制度。

（二）、现场临时设施及平面布置

消防工程施工现场的临时设施及平面布置，是根据现场的实际情况而规划的。在规划中配合施工部署、现场管理的需要。施工现场的布置应严格按照标准化文明工地施工现场的要求进行。

第四章  施工部署及协调配合

（一）、施工部署原则

1、集中力量保重点、保工期，在人力、物资、机具上给该工程施工以充分保证，各专业管理工作应协助指导该项目施工班组组织好施工工作，搞好各方面的协调配合。

2、组织配合施工，穿插作业，重点部分抢工，该工程各专业施工应密切配合，以达到甲方、工程师各专业承包商各方面互创施工条件，确保工程按期投用，保证工程总进度。

3、推广先进施工方法和施工机械，提高机械化水平，安装作业中应大量采用电、液动型工具，垂直吊装作业采用机械吊装，以提高机械作业水平，提高工效。

（二）、施工组织

组建***有限公司项目经理部，负责工程安装施工的组织和管理及维保工作，其组成人员为项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全主任、材料员。

（三）、施工配合

1、安装各工程之间的配合

（1）管道、电气安装的配合。各工种本着小管道让大管道，有压管让无压管及水管道让桥架、风管的原则进行施工，管道、风管及电气线路的走向及支架的位置应统一考虑，以便给其它工种创造施工条件。水管及风管用支吊装应预设膨胀螺栓，以免电锤冲击时破坏预埋之电线管或其它管线。

（2）保温施工的配合。按施工作业分段、分系统，管道安装后及时试压合格，再保温施工。

（3）油漆施工的配合。施工中各种管道支架均先刷底漆，待完工前按甲方指定要求刷面漆。

（4）设备安装与管道电气的配合。设备到货后尽快就位，为管道配管与电气接线创造条件。

2、安装与土建的配合

（1）基础设备及留孔的配合。设备基础尽早浇筑，未达到强度75%，不得安装设备。基础位置尺寸和留孔由安装单位绘图给出，经甲方及工程师核准后交由土建施工，最后会同甲方、工程师及土建检查，并办理验收、交接记录。

（2）预留预埋配合。预留人员按施工图进行预留预埋，预留预埋中不得损伤建筑结构柱梁（此施工图由专业技术负责人会同专业施工员给出，并经甲方及工程师核准）。与结构有矛盾之处，应由施工员与土建、建设、设计单位技术人员协商处理。

（3）卫生间土建施工时配合进行安装预留孔洞。安装时由土建提供地坪标高基准，装好卫生器具及地漏后，把管道洞上部一次补足原地坪之1/3，其余让土建粉面时同时收光。

（4）成品保护。安装施工不得随意在土建墙体上乱打孔洞，因特殊原因必须打洞时，应报请甲方或工程师核准，并与土建、建设单位协商确定孔洞位置及大小，安装施工中应注意对墙面、地面及吊顶的保护。

通过甲方协调好安装成品保护，各专业承包商施工人员不得随意扳动已安装好的管道、线路、阀门，未交工之卫生间不得使用，不得随意取走预埋管道管口的管堵。

3、安装与建设单位的配合
（1）甲方供应的材料设备，由甲方按施工进度计划提出，到货计划表由项目班子提出。

（2）图纸数据设计变更的有关事宜由甲方协调。

（3）甲方在施工过程中对安装质量进行监督，设备开箱检查、隐蔽验收、试压应请甲方人员参加和验收。

（4）所有乙方使用之设备及材料须经甲方核准方可使用，乙方应尽量提供样品或有关资料，节点安装应绘出施工图并经甲方及工程师认可。

（5）甲方及工程师之合理化建议、施工安排等乙方应立即落实。
第五章  施工组织管理

消防工程安装较复杂，质量要求高，交叉施工多，因此必须在施工现场配备强有力的领导管理班子和精干的施工队伍。

施工管理班子作如下安排：

	职  务
	姓  名
	职  称
	学  历
	备  注

	项目经理
	
	工程师
	
	

	技术负责人
	
	技术员
	
	

	施工员
	
	工程师
	
	

	质量员
	
	技术员
	
	

	安全主任
	
	技术员
	
	

	材料员
	
	材料员
	
	


项目部各管理人员职责如下：

1、项目经理职责：

（1）完成公司交办的本项目各项管理工作，执行公司规定的项目部有关管理制度。

（2）全面负责本项目的劳动力、工程进度、工程质量、工程材料及工具的使用调度管理工作。

（3）保证项目经济效益达到预期目标。

（4）负责制定各阶段施工计划（包括劳动力使用计划、材料供应计划、工机具使用计划），并及时向公司上报各阶段计划实施情况报表，并按施工月报收取工程进度款。

（5）根据项目实际情况，有权聘用项目管理人员。合理调度劳动力，对项目管理人员及班组职工贡献大小实行奖罚。

（6）积极与业主、土建单位建立良好关系，树立全心全意为业主服务的思想，充分调动项目部管理人员积极性，保证项目质量、工期、安全文明达到预控要求。

（7）主动做好工程竣工前的资料整理工作，及时督促各专业绘制竣工图，及时编制好工程决算，并做好资金回收工作。

2、项目部各专业施工员职责：

（1）认真做好本专业技术业务及施工管理工作，服从项目经理的领导，认真完成项目经理交办的本项目部的工作。

（2）按公司及项目部要求认真及时做好施工日报、施工周报、每月施工报表、专业劳务计划表、劳动定额考核表及专业材料计划表、工机具计划表（除日报、周报外，每月25日前完成以上各项报表）。

（3）工程开工前编制好工程施工预算、专业施工方案及安全交底书。同时编制相应的施工方案或技术交底。

（4）全面负责及管理本专业劳务施工作业组或作业队。负责对劳务人员施工前的技术交底或培训工作。

（5）负责本专业的技术、质量管理工作，并应严格按公司、项目部要求做好技术资料、质量检查、自检工作，并做好记录。

（6）严格按专业规范、质量标准和甲方及工程师之合理化指令指导及管理本专业施工。

（7）做好深化设计工作。工程竣工时，应及时绘制竣工图，按规定整理好竣工资料及编制竣工决算。

（8）配合项目经理做好竣工验收工作，及时做好工机具劳务人员的退场工作。

3、项目部材料员职责：

（1）材料员必须在项目经理指导下，全面负责施工现场的材料、工具、机械设备的管理，包括现场材料堆放、收发、清理、计账工作。现场材料员同时必须服从公司材料员的工作安排。

（2）掌握了解各专业组在施工过程中所需要的材料供应，材料供应做到“四无”，即无差错、无损坏、无遗失、无停工待料现象。

（3）对现场到货材料、设备严把质量关，发现劣质品不得入库（包括无合格证、无产品说明书等三无产品），并负责做好退货，更换工作不得影响班组施工。

（4）每月做好现场材料耗用月报表工作，及时向有关专业工程师及项目部反映材料使用库存报表（每月25日以前报表上交项目部）。

（5）根据甲方及项目部要求，及时提供产品样本或相关资料，随时掌握市场行情，产品采购实行“货比三家”，为施工现场提供合格的价廉物美之产品。

（6）做好项目部内部的工具、机械设备的保管工作，确保工具租借账物相符，工具无遗失、短少，机械设备保养良好（要求每月有保养计划），机械设备无锈蚀、无损坏（电焊机、台钻、套丝机、弯管机、开孔机、咬口机、切割机、坡口机、剪扳机等安全可靠）。

4、项目部安全主任职责：

（1）贯彻宣传国家、省、市安全生产法规、政策及企业安全规章制度，教育职工牢固确立“安全第一”的思想，保障企业生产正常进行。

（2）在公司安全部门工作指导下，积极做好项目部、施工作业班安全工作，力争达到公司安全生产事故频率预控目标。

（3）深入施工生产一线，加强督促、检查项目部安全生产执行情况，对不安全因素及时提出整改措施。

（4）加强对施工人员安全生产管理，做好安全生产日报。进入施工现场前，必须签订安全生产责任协议，督促检查施工人员上岗前“三级”安全教育，同时在操作过程中安全措施的落实工作。

（5）经常参加甲方组织及公司召开的安全生产会议，并及时做好安全工作台账记载。

（6）加强施工现场安全生产防范及预控措施，制定专人负责，措施到位。

（7）施工地点发生工伤事故，应立即报告项目部、甲方、公司分管安全负责人，并协助保护事故现场，积极参加事故的抢救、调查、分析，协助甲方及领导提出防范措施，并督促其实现。

（8）加强安全生产教育、检查督促的同时，对违反操作规程、不听劝阻、不整改者，有权责令停止作业施工，并给予经济处罚。

5、项目部质量员职责：

（1）认真做好质量管理和质量检查工作，服从项目经理的领导，认真完成项目经理交办的本项目部的工作。

（2）认真学习图纸，参加工程技术交底，熟悉工程情况，掌握工程各专业的技术标准和要求。

（3）做好施工过程中的质量检查，质量标准严格按照工程质量目标——创市优工程的要求。

（4）隐蔽工程覆盖前，组织工程技术人员、班组长会同甲方、工程师、监理人员进行检查验收，不达标准不准覆盖。

（5）认真处理检验过程中发现的质量缺陷，提出缺陷修复的要求、标准和完成的时间，并及时复验，直至缺陷消除。

（6）做到分项工程检查后及时填写分项质量检验评比表，报甲方、工程师及监理验收。

（7）积极参加甲方及项目部组织的质量检查，讲评项目部近阶段的质量情况，推广好的经验和做法。

（8）严格执行好施工、验收规范及有关技术标准。

第六章  施工方法及技术措施

消防工程的安装施工中，应严格按甲方提供的施工图及相关说明书进行施工，如果现场情况有变化或有合理化建议应事先同有关技术部门商讨，按公司规定程序修改本设计，经批准后再实施。本设计中未包括的一些特殊工艺的施工，应由项目经理部专门编制施工方案，经技术部门审批后实施。

（一）、消防专业

安装工程所有材料设备均必须有制造厂家合格证书，机器设备必须附说明书。管道安装时应保证设计所要求的坡度及坡向，穿墙及楼板处应安装套管，穿水池壁及地下室外墙处应设防水套管，穿屋面的管道应设防水帽，在预留孔洞及套管内不得有管子接口，与管子之间的空隙应用阻燃材料填塞。

1、镀锌钢管安装

镀锌钢管安装，按施工图纸采用丝接（螺纹连接）。用电动套丝机加工管螺纹，根据管径选用割刀和板牙，DN15~DN50管子加工螺纹可用快挡，所加工的螺纹应端正、完整、光滑，不应有毛刺及乱丝，管螺纹加工应规范，如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%。

2、球墨给水铸铁管安装

球墨铸铁管及橡胶密封圈均应有制造商的产品合格证书，最好用同一厂家的产品，外观检查应无明显缺陷，采用橡胶圈柔性连接前应将承口环型密封槽和定位槽用钢丝刷清理干净，安装前将要安装的管子摆好，再在插口部位的外表面涂上一薄层密封润滑指，特别倒角处四周，将插口对准承口用适当的工具把插口插入承口内，直到第二条标记线消失为止，三通等处必须用水泥支座固定。

3、阀门安装

所有阀门均应有产口合格证，外观检查应无明显缺陷，型号规格应与设计图纸核对无误后方可安装。

阀门安装时，应注意介质流向，阀门安装高度应方便操作和检修，一般距地面1.2m为宜，当阀门中心距地面超过1.8m时，一般应集中布置。水平管上安装阀门的阀杆应向上或水平安装。主管安装阀门的阀杆超向和高度应便于巡视、操作和维护。成排阀门安装，阀杆应成一直线，允许偏差±3mm。管道上的阀门手轮净间距不应小于100mm。紧固螺栓时，必须十字交叉，对称、均匀地分2~3次拧紧螺母。铸铁阀门安装时，应避免因强力连接或受力不均引起的损坏。

法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。

6、法兰安装

法兰密封面应平整光洁，不得有毛刺及径向沟槽，螺栓及螺母应完整，无伤痕，无毛刺等缺陷，螺栓、螺母应配合良好，无松动或卡死现象。

法兰安装时法兰面应与管子中心线垂直，管子插入法兰内距离密封应留有一定距离，以便于口内焊接；法兰应保持同一轴线，连接应相互平行。使用的螺栓规格应统一，方向应一致，紧时应对称十字交叉地分2~3次地拧紧，使各个螺栓松紧度适当，紧固后螺栓应与法兰内贴紧，不得有缝隙。紧固后的两法兰密封面，平行偏差不大于法兰外径的1.5/1000，且不大于0.2mm。

7、管道支、吊架制作安装

支、吊架安装形式，参照《给排水标准图集》和《采暖通风国家标准图集》，并根据施工图和现场情况选用。尺寸、精度及焊接要求应符合施工规范要求，支架表面不得有毛刺，以防损伤管子，支架制作好后应进行防修处理，管道安装时应及时进行支、吊架安装、固定调整工作，支、吊架位置应正确，安装平衡、牢固，保温管道与支架间应加垫木。管道支、吊架的间距，应符合设计及规范要求。

8、管道系统试验、清洗

管道系统安装好后应对整个管道系统进行反复冲洗，直至排出水清为止，然后对管道系统按设计或规范要求进行水压试验，管道系统压力升至接近试验压力时，停泵稳定几分钟，再慢慢升至试验压力后停泵，关闭试压泵出口阀恒压24小时，压降不大于0.05MPa为强度试验合格。强度试验合格后，开启试压泵出水阀，使管道系统降压至工作压力时关闭保持恒压，进行严密性试验。在严密性试验时，进行全面检查，所有接口均无渗漏，且无压力下降为严密性试验合格。

9、油漆、绝热、防腐

油漆、防腐和绝热结构、层数、色别和记号，应严格遵照设计和规范要求。管道清洗、试压完成后应按设计要求进行除锈及刷漆工作，除锈采用手工除锈方法，刷漆应均匀，无漏涂现象。发现皱皮、流挂、露底时，应进行修补或重刷。

油漆完成后进行保温工作，保温应做到表面平整，固定牢固。

10、消火栓安装

消火栓安装应位置正确，安装牢固，设置消火栓箱内的消火栓口应朝外，消火栓中心高度1.1m，自箱底连接消火栓的横支管高度，宜低于箱底0.15m。卫生设备的安装应按产品安装说明的要求并参照《给排水标准图集》施工。卫生设备的安装必须平稳牢固，用水平尺找平，垂直度偏差不得超过3mm，卫生器具安装高度和位置，允许偏差±10mm。成排卫生设备安装，高度和间距应一致，允许偏差±5mm。安装时，应轻拿轻放，不得损伤瓷质器具的表面。塑料和铜质部件，安装时不得使用管子钳夹持，有六角或八角形棱角面的，可用扳手夹持旋动，无棱角面的应制作专用工具夹持旋动。卫生器具安装后，应采取“盖板、堵头、包扎”等措施，认真做好产品保护。

11、系统调试。消防系统调试应做以下工作：

水源测试。水质、补水装置是否完好；

消防泵性能试验。检查转向是否正确；

系统联动试验；

灭火功能模拟试验。调试结束后应做调试报告，详细记录各项试验情况。

 消防设施维保

 一、火灾自动报警系统的维护保养

1、每月检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

 (1)检查复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常，做好记录并及时处理；

(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常；

(3)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。

2、每季检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

(1)采用加烟(或加温)的方法分期分批(10％)试验探测器的动作是否正常，及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换；

(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常；

(3)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

(4)检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等是否正常；

(5)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态；

(6)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确，有无缺漏、脱落和丢失，每个探测器的下方及周围各方向，手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。

3、每年检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

(1)采用加烟(或加温)的方法对安装的所有探测器全部检查试验一遍；

(2)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

(3)检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等转换开关是否正常；

(4)检查所有接线端子是否有松动、破损和脱落现象；

(5)探测器每隔3年全部清洗一遍。清洗后作响应阈值及其他必要的功能试验，试验不合格的探测器一律报废，更换新的探测器。

二、室内消火栓系统的日常维护

1、每月检查项目

(1)检查消火栓箱内设备是否齐全，是否破损、老化、霉变；

(2)外观检查管道、阀门有无漏水，阀门是否位于开启状态；

(3)检查破玻按钮外观有无破损，远程启动水泵测试；

(4)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确；

(5)消防水泵手动、自动状态下启动试验。

2、每季检查项目

(1)检查破玻按钮外观有无破损，远程启动水泵测试；

(2检查水泵控制箱所处控制状态是否正确；

(3)消防水泵手动、自动状态下启动试验。

3、每年检查项目

(1)检查电动机是否损伤、锈蚀，机械性能是否良好；

(2)检查水泵轴与电动机连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀；

(3)检查轴承润滑油是否加足，油污严重污染、变质现象，用手转动检查转动是否正常；

(4)检查继电器是否脱落、松动，接触器接点是否烧损。

三、自动水喷淋灭火系统

1、每月检查项目

(1)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理；

(2)消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月摸拟自动控制的条件启动运转一次；

(3)电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换；

(4)每月应对系统上所有的铅封、锁链进行一次检查，当有损坏时，应及时修理或更换；

(5)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

(6)每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2、每季检查项目

(1)每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力；

(2)室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。

3、每年检查项目

(1)每年应对水源的供水能力进行一次测定；

(2)每两年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

4、喷头的检查与维护方法

(1)外观检查检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换；

(2)抽样检查使用年限较长的系统，应按要求对喷头进行抽查，对不符合喷头产品要求的喷头要更换；

(3)维护对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；对容易形成结垢的尘埃，如喷漆雾粒、水泥粉等就不易清除，只能分批拆换喷头，集中清理，但不能用酸或碱溶液洗刷易熔元件洒水喷头，也不要用热水或热的溶液洗刷。

5、管路系统的检查与维护方法

(1)外观检查检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理；

(2)清除堵塞自动喷水灭火系统管路中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等，从而影响灭火效果。如发现管路有沉积物，应进行冲洗；

(3)防漏措施平时严禁将管子用作其他支撑；拆装喷头时必须按操作规程应用合适的工具，切忌直接钳住喷头悬臂进行旋紧或拧松；管路的防腐涂层应视情况而定，一般每隔3～5年应重新涂刷一次。

6、报警阀的检查与维护方法

(1)开阀试验对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及水力警铃、延迟器等性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不畅或密封不严，可拆开阀门检查，视情况调换阀瓣密封件；

(2)对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。

7、水源及水泵的检查与维护检查消防水池的水位能否保持消防用水量：水位标尺是否正常工作：水池各种阀门是否处于正常状态：有无受冻的可能。检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；消防水泵的动力是否可靠；电力

上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；内燃机的储油量是否充足。检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消火栓使用是否便利。

8、系统功能检查与维护应按照各类系统的设计规定，通过末端试验装置喷水试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设备是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。

9、使用环境检查与维护使用环境及保护对象被人为地作了不恰当的改变，往往会成为对系统功能的损害因素。例如在仓库内货物堆放高度不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围；喷头被刷漆而延迟了动作灵敏度等，因而对使用环境和条件要定期检查，不符合要求的要改正。

四、每月、季、年维修保养计划

1、每月维修保养计划：在每月的第二个星期开始，按每月维修保养内容，对火灾 自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交月度维护保养、设备运行状况报告。

2、季度维修保养计划：每季度最后一个月的第二个星期，将该月的维修保养项目 与季度维修保养内容合在一起，按每月、季的维护保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统，逐项进行检查、检测、测试、

试验。并提交季度维护保养、设备运行状况报告。

3、年度维修保养计划：每年度最后一个月的第二个星期，按年度的维护保养内容， 全面对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交年度维护保养、设备运行状况报告。

第八章  质量保证体系措施

质量保证体系是通过一定的制度、规章、方法、程序、机构等，把质量保证活动系统化、标准化、制度化。根据我司质量体系文件的要求，结合本工程的实际情况，建立由消防安装总工程师负责的质量管理机构。如图所示，使整个质量保证体系协调运作，从而使工程质量始终处于受控状态。

1.严格遵守施工现场“八个不得”的管理规定。

2.实现目标管理，进行目标分解，按工程及分部分项工程落实到责任人，从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上至下层层展开，使全体职工在生产的全过程中用从严求实的工作质量，精心操作的工序质量，一步一个脚印去实现质量目标。

3.开展质量管理小组QC活动，攻关解决质量问题。

4.制定各分部分项工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析，掌握质量动态，全面控制各分项工程质量。

5.采取各种不同的途径，用全面质量管理的思想、观点和方法，使全体职工树立起“质量第一、为用户服务”的思想，以员工的工作质量保证工程的产品质量。

6.加强施工准备的质量控制

按照《质量保证程序文件》，结合本工程的实际情况，编制质量保证计划。

优化施工方案和合理安排施工程序，作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。

严格控制进场原材的质量，严禁不合格材料进入施工现场。

合理配备施工机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作状态。

对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关。

采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序及各项因素，达到“预控为主”的目标。

第九章  节能降本措施

1、建章立制，明确责任，落实措施，在项目经理负责制合同及班组承包合同中明确节能降本奖罚条款，把节能降本与经济分配挂钩。

2、比质比价采购工程材料，在保证质量的前提下节约工程材料费。

3、精细核算施工用料，实行限额发料。施工中精打细算，合理配料，作到长料长用，短料短用，节省每一米管子，节省每一米电线，节省每一只螺丝，节省每一根焊条，从而降低材料费用。

4、搞好机具设备管理、使用、维护，加强机具计划性，减少现场停置时间，提高机具使用效率。

5、加强劳动管理，合理安排人员进退场；加强劳动纪律，提高机械作业水平，降低人工费。

6、合理布置现场临时施工用水、电、管线，减少重复搭设，节约临设费。

7、精心施工，各分项工程施工保证施工质量尽量一次到位，减少返工和重复作业，节约人工和材料。采用合理化建议，改进施工方法，降低施工成本。

8、搞好成品保护及现场文明施工，减少工程竣工时清理费用。

9、合理开支办公管理费，节约管理费，加强工具仪器使用管理，按作业班组落实专人负责，减少损失。

10、加强每月水电费的经济核算，现场杜绝跑冒滴漏，杜绝“长明灯”，节约用水，节约用电，降低水电费用。

11、合理使用施工机械设备、周转材料和工具，注意选型，合理配套，提高施工机械的使用率。

12、在施工过程中，充分利用空间和时间，提高时空利用率，实行平行交叉流水作业，各工种、各工序相互穿插，紧密衔接，同时进行施工作业，加快施工速度，以达到人力、机械的充分利用，提高工程建设的综合经济效率。

 安全生产及文明施工措施
（一）安全文明施工及环境保护措施

1.安全生产

1.1安全组织机构

建立安全生产、文明施工管理专门组织机构及责任人。

组  长：由项目经理担任

副组长：由技术负责人担任

成  员：由安全主任及各专业施工队长担任

项目组织机构图：

1.2安全机构职责

1.2.1安全为了生产，生产必须安全，重视安全，珍惜生命，为首要职责。

1.2.2接受建设行政主管部门对工程安全生产、文明施工的领导和管理。

1.2.3宣传贯彻执行有关建设工程现场文明施工管理办法。建立安全文明施工管理责任制，开展安全文明施工达标活动。

1.2.4每月定期检查一次，对在建项目实施安全监督的同时，实施安全文明施工监督。检查结果记录在案，以便年终总结评比。

1.2.5认真贯彻执行安全生产的方针和建设部“一标三规范”，及时加强管理，保证职工生产活动中的安全与健康。

1.2.6加强安全生产的领导，尊重科学，严格管理，努力改善劳动条件，注意劳逸结合，制定以防止工伤事故、中毒和职业业病等为内容的安全技术措施，并认真组织实施。

1.2.7坚持“管生产必须安全”的原则，健全管理机制，做到安全生产“层层有人负责、事事有人管理”，推行先进的安全技术和设备。

1.2.8加强施工现场的安全防护，推行先进的安全技术和设备。按规定对职工进行安全教育。每个员工必须接受公司、项目（工段）、班组三级安全教育，明确安全施工要求，树立安全第一的思想。

1.2.9公司每月组织一次生产、安全、机械设备等部门参加的联合检查。项目经理部每半月组织一次有关工程技术人员、专职安全员、班组长等参加的综合检查，对查出的隐患作出记录并限期整改完成。

1.3项目安全施工具体措施 

1.3.1建立以项目经理为首，以安全负责人辅助的安全生产组织机构，其中包括：工长、技术员、质检员、安全员、保管员、电工、电气焊工和其他有关工种班组长。

1.3.2建立安全生产管理各项内业资料，包括安全生产责任制、安全教育、施工组织设计、分部（分项）工程安全技术交底，特种作业持证上岗，安全检查、班前活动等制度。

1.3.3监督施工作业人员合理使用安全帽、安全网、安全带、电工作业绝缘用品，按规范要求进行临边防护。

1.3.4脚手架立杆基础要平整、夯实、架体与建筑物拉结要牢固，设防护杆，并持密目式安全网进行封闭。

1.3.5施工现场的各种机械和电气设备，临时性用电由电气专业人员进行架设和管理，所有送电线路全部架空设置，执行TN-S接零保护系统，定期检查、保养、维修、严禁带病作业，达到规范要求的使用功能。

1.3.6使用吊装工具作业，设专人指挥，杜绝不安全因素。保险和限位装置齐全，灵敏可靠，必须严格遵守“十不吊的规定，起重工持证上岗。”

1.3.7中、小型施工机具保持完好状态，各种防护装置、接地，接零符合要求，设专人操作、维护、保养和检测，特殊工程持有效证件上岗，施工现场所有管理人员要佩带胸卡。

1.3.8现场施焊设专人注意防火，并准备必要的防火措施。

1.3.9现场要有具体的安全防护实施计划和安全监控制度，发现隐患

1.3.10及时制定措施，设专人跟踪整改。

1.3.11施工现场悬挂标语和警示牌，警示牌悬挂在易发生危险和醒目的地方。

1.4落实安全生产措施的保证

1.4.1安全生产对施工企业来说是一个十分重要的内容，只有安全生产上去了，才能抓好进度，提高质量，因此一个企业安全生产的制度是否齐全，安全管理网络是否可靠，直接影响到企业形象。

1.4.2严格遵守“建筑安装工程安全技术规程”和《建筑安装工人安全技术操作规程》，坚决贯彻执行公司“安全生产管理制度”所有施工人员都把安全工作当做首要任务来对待，施工过程中做到一管、二定、三检查、四不放过。一管就是专职安全员管安全；二定就是制定安全生产制度和安全技术措施；三检查就是检查安全措施落实，查违章作业，查雨季施工安全措施；四不放过就是麻痹思想、事故苗头、违章作业、安全漏洞不放过。

1.4.3正确使用“安全帽、安全带、脚手架”，进施工现场戴好安全帽，高空作业带好安全带，针对高空施工现场要搭好脚手架，每层之间要采取防护措施，吊装方法得当，结合现场实际情况，研究具体施工安全措施。

1.4.4施工中用的单人梯和人字梯使用前由安全员仔细检查，认为合格后使用，所有梯子都采取防滑措施，凡有人在梯子上作业都安排监护人，以防滑倒伤人。

1.4.5施工现场的临时用电，按有关临时用电安全技术规范的规定进行敷设，电源线的走向合理，绝不随时乱拉乱接电线。

1.4.6所有用电设备金属外壳接地，并装好漏电保护开关，配电箱关门上锁，下班时认真检查，做好拉闸上锁后才离开现场。

1.4.7光线不好的阴暗处，井道及潮湿场所施工所用照明电源的电压不大于36V，所用的电线路布置要合理，并有专人经常检查和维护，发现问题及时解决。

1.4.8现场的“四口”和“五临边”认真检查，凡土建设有做围护的，在我们施工方面，我们自行做堵洞和防护栏杆，并在危险地方设“警告眚”，引起重视，保证万无一失。

1.4.9施工中所用的电动工具完好，并都装有漏电开关，所设保护零线在绝缘良好的多股铜芯线橡皮电缆内，截面不小于1.5mm2，手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等完好无损，使用前做好空载检查、运转正常后使用。

1.4.10事先研究好设备运转和吊装，根据现场实际情况制定可行方案。

1.4.11系统送电、系统试验前编制专项安全、技术措施、安全技术交底工作。

1.4.12项目经理、安全员应在施工作业进行中，经常对施工人员进行安全教育和安全监督，使安全生产贯彻于施工的全过程，确保安全生产目标的实现。

1.4.13未经过安全技术教育的人，不准进入施工现场，对本工种安全技术规程不熟悉的人，不准独立作业。

1.4.14从事电气操作的人员必须穿绝缘胶鞋，除电动机械操作员外，必须戴手套；电焊工清渣时，必须戴护目镜。

1.4.15下料和安装地点除监护人外不得站立闲人，操作前检查所有机具，电动机械应有良好接地。

1.4.16建立、健全各级部门的安全生产责任制，责任落实到人,各项经济指标承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。各施工班组必须签订安全生产协议书。

1.4.17特种作业持证上岗：特种作业人员必须经培训进行考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，各册齐全。

1.4.18安全检查：必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录，对有隐患的要及时整改，做到定人、定时间、定措施。工作平台和脚手架，认真做好验收合格挂牌制度。

1.4.19班组“三上岗，一讲评”活动：班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动，要有考核措施。

1.4.20遵章守纪、佩戴标记：严禁声音指挥、违章作业。施工管理人员和各类操作人员要戴不同颜色的安全帽，以示区别。

1.4.21工伤事故处理：建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。

1.5“五牌一图”与安全标牌

施工现场必须有“五牌一图”；

施工单位施工工地名称牌；

安全生产六大纪律宣传牌；

防火须知牌；

安全无重大事故计数牌；

工地主要管理人员名单牌；

施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示正确；

施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语和安全警告牌；

1.6安全帽、安全带

安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用；

安全带使用两年后，必须按规定抽验一次，对抽验不合格的必须更换安全绳后才能使用；

安全带应储存在干燥、通风的仓库内不准接触高温、明火、 强碱酸或尖锐的坚硬物体；

安全带应高挂低用，不准将绳打结使用；

安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳要注意加绳套；

1.7安全生产目标

消防施工确保安全生产，施工期间安全生产目标如下：

无死亡事故发生；

无重伤事故发生；

无重大机械事故发生；

无坍塌事故发生；

一般事故发生率控制在3‰以下。

（二）现场文明施工方案
1.认真执行《长春市建设工程现场文明施工管理办法〉文明施工：

为加强现场文明施工的管理，维护工地的环境保护工作，树立公司的文明施工形象，必须做到：认真执行《建设工程现场文明施工管理办法》。
2.按照要求在施工现场设置工程标牌（五牌一图）:施工现场应设置工程标牌，工程标牌为总平面布置图，工程概括牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火需知牌，工程概括牌设置在工地醒目的位置上，栽明项目名称、规模、开竣工日期、施工许可证、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和联系电话;

3.临时建筑物、构筑物合理安排：临时建筑物、构筑物包括办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、淋浴室及消防用的砂、水池等。临时建筑物、构筑物，要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求，禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡搭建。现场设置集体宿舍时，应具备良好的防潮、通风、采光等性能，并与作业区隔离。人均床铺面积不小于2平方米，并进行适应的分隔。按设计架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用明火和不安全的电器。

4.材料堆放：成品、半成品及原材料的堆放。严格按施工组织设计中的平面布置图划定的堆放成品、半成品和原材料，所有材料应堆放整齐、不得侵占市政道路及公用设施。确定提出临时占用的，应由建设单位提出申请，由建设行政主管部门签署意见，经有关部门批准，交将批准号的标志悬挂在现场。

5.做好现场安全、保卫工作

5.1建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人。

5.2施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。工作卡由总包单位制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员产作业人员的标卡应颜色区别。

5.3建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。

5.4经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

6.便民不扰民措施：本工程位于市中心，现场项目部必须加强对施工现场综合管理工作，确保文明施工，维护工地正常的施工秩序，尽量减少对周边环境的影响，做到便民不扰民。

7.施工噪音综合防止预防措施：

7.1在施工场区与其它邻近建筑、道路土建已经用彩钢板隔离，减少噪声和施工扬尘对周边环境的影响。

7.2合理安排施工场地，将易产生噪声的施工作业区安排在尽量远离周围大楼的地方，现场尽可能减少噪声源。

7.3合理安排施工运输线路，车辆在人流稀少的场区进出，车辆严禁鸣喇叭，限速行驶V≤5Km/h，减小对周围环境的影响。

7.4尽可能采用低噪声的施工机械。

7.5对无法避免产生噪音的机械设备，进场前应认真进行维护保养，经公司设备部门专业人员验收合格后，方可进入现场。施工中，应定期检查，班前加润滑油，确保机械性能良好。在主要噪音音源部位采用吸音材料进行半封闭隔音，减轻噪音。

7.6进入施工现场前对施工人员进行文明施工教育，严禁吸烟，不得大声喧哗，减少生活污染和生活噪声，保证周边环境整洁。

7.7合理安排施工作息时间，除必须连续的工序外杜绝夜间施工，现场施工分二班进行，从早上7:00～11:30、13:00～18:00，避免影响周围的居民。

7.8本工程安装中要耗用大量钢材，避免钢材在工地现场卸货时引起的施工噪音。每天及时清除施工垃圾。施工垃圾集装车后通过井架运至地面，严禁由高处向下抛掷。

7.9项目部将制定专项管理措施，使每个施工人员做到文明施工，凡违章者将受到经济罚款处理，情节严重者调离本工地，我公司将主动接受业主方及社会监督。真正的做到便民不扰民。

第十一章  施工进度计划及工期保证措施

1、加强组织领导，强化现场指挥协调。实行经理负责制，并实施生产责任制的方式，将工程施工、技术、质量、安全、物资供应、现场文明等工作落实到人头，确保工程建设顺利进行。

2、项目部各专业工程师在单位工程施工前编制完成各专业施工方案，做到施工技术有保障、技术先进、实施中可行、经济上合理的施工。

3、调遣精干队伍参战，发挥我公司专业工种齐全、技术装备雄厚的综合优势，对本工程配置性能良好、数量充足的施工机具。

4、对本工程实施三级网络计划的编制与管理，即公司控制工程总进度计划，项目部编制工程年度计划、月进度网络计划、各工段编制旬日施工作业进度计划。

5、项目部对工程进度实行动态管理，利用计算机进行管理，将按照合同要求的工程总进度计划、机械、劳动力资源等编写在计算机内，并绘制实际的工程进度，与之对照发现问题及时采取措施。在计划实施前，针对工程的要求设立A、B两类考核点进行考核，责任落实到人头，严格考核，重奖重惩，确保施工进度按计划如期实现。

6、加强施工准备工作，确保每一工序物资供应和劳动力组织。针对工程特点，安排好周转材料、工程用料及参战人员进出场，做到有计划地投入和按序撤出，做到有条不紊，供退平衡。

7、积极抓好开工前的各项准备工作，确保按期开工。认真组织好工程收尾和竣工验收，自始至终体现“质量、工期、服务”的宗旨。

8、对内开展以保质量、安全为重点的技术准备和管理工作，避免意外事故延误工期。

9、严格按照施工图要求的精度和尺寸参数制作，同时要将图中相互矛盾的地方与设计院及甲方落实后才可制作。制作的同时要进行预组装，完全合格才可运到施工现场进行安装，运输过程中要防止成品的变形和损伤。这样可以避免返工而浪费材料和工期。

10、对施工进度进行规划、控制、协调，编制确实可行的施工项目总进度控制目标和各分段、分项控制目标，对施工全过程进行施工实际进度与施工计划进度进行比较，出现偏差及时采取措施调整。协调本公司内部的项目部与公司总部之间的关系、协调项目部管理人员的合作关系、协调各施工班组之间的关系、协调本项目部与各指定外包商之间的关系、协调好项目部与建设监理之间的关系、协调好项目部与建设单位现场代表之间的关系，为本工程顺利完工作好铺垫。

11、做好施工总体规划和各项单位工程施工方案，合理运用施工技术周期，突出重点，全面开花，分区流水，交叉施工，立体作业，开闭结合，同步建设，做到技术上先进，实施中可行，经济上合理。

12、灵活安排施工作业时间，在需要连续作业的工序和部位，实行二班或三班制作业。

第十二章  紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施
一、重大事故（危险）发展过程及分析

1.高空作业、登杆作业发生人员伤亡事故；
    2.火灾、爆炸事故；

3.自然灾害（如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等）对设施的严重损坏；    

4.食物中毒造成的人员伤亡；

    5.运行中的电气设备故障或发生严重漏电；
    6.其他作业可能发生的重大事故（物体打击、起重伤害、触电等）造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。

   二、应急区域范围划定

1.工地现场内应急区域范围制定

1.1 高空作业、登杆作业发生人员伤亡事故，以事故危害形成后的任何安全区域为应急区域范围；

1.2 自然灾害事故等危害半径以外的任何安全区域为应急区域范围；

1.3 电气设备故障、严重漏电事故以任何绝缘区域（如木材堆放场等）为应急区域范围；
    2.工地场外应急区域范围的划定；

对事故可能波及工地（围档）外，引起人员伤亡或财产损失的，需要当地政府的协调，属政府职能。在事故（危害）发生后及时通报政府或相关部门确定应急区域范围；应急电话:火灾:119；医疗救护:120
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